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Avhandlinga omhandlar innhaldet i og rekkevidda av endringsheimlane i 
Anskaffingsforskrifta § 28-1 (1) bokstav b, c og d og grensa til mot vesentlege endringar, med 
særlig fokus på føresegene som stiller eksplisitte verdiendringskrav. 
Anskaffingsretten regulerer i hovudsak prosedyrane for gjennomføringa av offentlege 
innkjøp, frå planleggingsfasen til inngåing av kontrakt. Anskaffingar skal føretakast på 
bakgrunn av kunngjorde konkurransar, og velje leverandør på grunnlag av den lågaste 
prisen/kostnaden eller det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.1 
Etter at leverandør blir valt og kontrakt inngått, blir kontraktforholdet i utgangspunktet 
regulert av kontraktretten, slik som alle andre kontraktar. Ettersom det er ein offentleg 
anskaffing, grip anskaffingsretten likevel inn og spelar i dag ein betydelig rolle også etter at 
kontrakt er signert. Særlig gjeld dette i tilknyting etterfylgjande endringsstilgang. 
Ein perfekt konktrakt vil gjennom heile kontraktperioden fungerer som eit effektivt 
styringsreiskap i reguleringa av avtaleforholdet. Ein kontrakt kan likevel, av gode grunnar, 
berre inngåast med den kunnskap og vit partane har på inngåingstidspunktet. Dersom avtalte 
vilkår viser seg å vere utilstrekkelige, eller ulike omstende hindrar gjennomføring, kan ulike 
endringsbehov oppstå.2 I komplekse og/eller langvarige kontraktar kan det vere vanskeleg å 
føresjå alle endringsbehov og t.d. vil det ofte vere hovudregelen heller enn unntaket i 
entreprisekontraktar at dei ofte blir meir omfattande enn først tenkt.  
Reglane om etterfylgjande endring av kontrakt var tidligare ikkje regulert i nasjonal 
lovgjeving, men fylgde av den EU-domstolsutvikla læra om forbod mot vesentlege endringar 
i inngått kontrakt.3 Læra inneber at dersom oppdragsgjevar etter tildeling vesentleg endrar 
kontrakten samanlikna med konkurransen som blei kunngjort, skal dette sjåast som ei ny 
                                                 
1 Sjå Anskaffingsforskrifta (FOA) § 18-1. 
2 Liljenbøl og Balle, s. 388. 
3 Sak C454/06, Pressetext utgjer grunnlaget for læra. 
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anskaffing som må kunngjerast etter anskaffingsregelverket. Dette for å unngå at grunnlaget 
for kontrakttildelinga forrykkast. 
Hovudregelen er at anskaffingar som har ein anslått verdi over den nasjonale terskelverdien, 
som p.t. er 1,3 millionar kroner, skal kunngjerast.4 Ei anskaffing som ikkje er kunngjort, sjølv 
om det føreligg kunngjeringsplikt, er å rekne som ein ulovlig direkte anskaffing.5 Dette 
reknast som eit særleg grovt brot på regelverket, då det unndrar kontrakten frå open 
konkurranse.6 Konsekvensen kan vere at den reviderte avtalen er utan verknad, og gebyrkrav 
for brot på forskrifta kan fylgje. 
EU-domstolen handsama vesentlegnorma i ei rekke saker også etter Pressetext-saken utan at 
dette synast å ha endra innhaldet.7 Den ulovfesta læra, samt ytterlegare avklaringar frå EU-
domstolen, er i det vesentlege fanga opp av Anskaffingsdirektivet 2014/24/EU (direktivet) og 
no også i Lov og Forskrift om Offentlege Anskaffingar (LOA og FOA).8 Samtidig er 
kodifiseringa i direktivet også ei vidareutvikling av læra, ved at typetilfelle av tillate endringar 
også er regulert. 
Spørsmålet om i kva grad partane kan framforhandle endringar i konktraktar over EØS-
terskelverdiane er regulert i anskaffingsforskrifta kap. 28. FOA § 28-1 (1) bokstav a-e 
regulerer typetilfelle av endringar som oppdragsgjevar lovleg kan gjere utan å kunngjere ny 
konkurranse. Utgangspunktet for tillate endringar er at verdiendringa held seg under nærare 
spesifiserte grenser og ikkje endrar kontraktens heilskaplege natur.9 FOA § 28-1 (1) bokstav f 
opnar for at også andre endringar enn dei nemnde kan gjerast, så lenge endringa ikkje er 
vesentleg etter FOA § 28-2.  
Systemet kan minne om eit system som har blitt brukt i konkurranseretten, der ein har 
forbodsreglar som generelt krev meir analyse for å kunne konkludere om lovlegheita, men der 
ein har fastsett meir formelle unntaksføresegner for å auke rettsvissa. Dette kan også seiast å 
vere meininga med forbodsføresegnene i FOA § 28-2 og lovlege unntak i § 28-1.  
                                                 
4 Terskelverdiane fylgjer av FOA § 5-3. 
5 Jf. Prop. 51 L (2015-2016) s. 86. 
6 Nærings- og fiskeridepartementets rettleiar, s. 234. 
7 Goller, s. 260. 
8 Sjå t.d. C-91/08 Wall, C-423/07 Kommisjonen mot Spania, C-549/14, Finn Frogne, C-250/07. 
9 Difis rettleiar, s. 17. 
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Problemet i anskaffingsforskrifta er derimot at dei vilkåra som må vurderast i typetilfella i § 
28-1, ofte ikkje gjer vurderinga noko særlig enklare eller klarare enn om ein hadde gjort 
vurderinga etter den gamle læra, som no fylgjer av FOA § 28-2.10 Dette «skurrar» med 
kodifiseringas føremål om å sikre større rettsvisse, jf. neste pkt. 
1.2 Føremål 
Føremålet med anskaffingsregelverket er å fremje effektiv bruk av samfunnets ressursar, jf. 
LOA § 1, men det er ikkje gjedd at dette føremålet alltid vil bli ivaretatt ved å gjennomføre 
nye konkurransar og eventuell påfylgjande utskifting av leverandør og utstyr i staden for å 
endre kontrakten. 
I tillegg til å lovsette den ulovfesta læra har EU-kommisjonen uttala at føremålet med 
kodifiseringa var enklare og meir fleksible reglar, og å sikre større rettsleg klarleik for å 
redusere administrative byrdar for både oppdragsgjevarar og leverandørar.11 Reguleringa av 
typetilfelle skal t.d. sjåast som ei “trygg hamn” for visse endringar. Dette skal bidra til større 
rettsvisse i endringstilgangen ved å sikre at skikkelig etterfylgjande kontroll. 
Tanken er at færre problem vil oppstå dersom endringa skjer etter objektive kriterier. 
Føretakast endringar på grunnlag av kriterier partane ikkje kan påverke vil risikoen for 
endringars potensielle konkurransevridande verknad reduserast. 
1.3 Endringsproblematikk og balansering av omsyn 
Tanken er at det er kontrakten slik den er konkurranseutsett som skal gjennomførast. Det å 
endre ein kontrakt i staden for å kunngjere ny konkurranse kan vere problematisk av omsyn til 
dei grunnleggande prinsippa, jf. pkt. 1.3, og forbigåtte leverandørar. Endringar kan skape 
usikkerheit når det gjeld kva verdi oppdragsgjevar eigentleg får for pengane. Endringar blir 
ofte gjort utan å vurdere om andre leverandørar kunne levert betre, og skjer utan 
konkurransepress, som vil kunne påverke sluttproduktet oppdragsgjevar sit igjen med etter 
endringane.12 
                                                 
10 Thue, Buan, mfl., s. 1019 
11 Nærings- og fiskeridepartementet, Høyringsnotat 2, s. 1 
12 Arrowsmith, s. 578. 
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Endringsproblematikken oppstår vidare fordi ein finn seg i skjeringspunktet mellom 
anskaffingsretten og kontraktretten.  
Dei kontraktrettslege reglane skal sørge for ein tilfredstillande gjennomføring av kontrakten 
der utgangspunktet er at partane har avtalefridom. Partane kan avtale om det skal skje 
erstatningar eller utvidingar av den inngåtte kontrakten, men også om den skal gjelde noko 
heilt nytt. 
Innanfor anskaffingsretten har ein ikkje den same grad av fridom. Anskaffingsreglane skal 
sørge for at det beste og mest ressurseffektive tilbodet blir valt og ivareta dei grunnleggande 
prinsippa, jf. pkt. 1.4. Offentlege organ driv ikkje for eiga vinning, men for samfunnet og har 
ikkje same det same insitament til å opptre økonomisk rasjonelt som private.13 
Anskaffingsregelverket avgrensar oppdragsgjevars autonomi, samanlikna med private 
avtalerettslige forhold.14 
Kvar ein skal trekke grensa for endringstilgangen er vanskeleg å seie generelt. I alle høve må 
ei grensedraging skje på bakgrunn av ei balansering og avveging av til dels motstridande 
omsyn.15  
Gjennom å opne for reell konkurranse om offentlege kontraktar sikrar ein føremålet om 
effektiv ressursutnytting.16 Dette vil realisere og sikre opne marknadar, som igjen vil styrke 
konkurranseevna og motverke korrupsjon, osv.17 For å nå målet er verkemiddelet eit generelt 
krav om bruk av kunngjorde konkurransar basert på opne og gjennomsiktige prosedyrar.18 
Isolert sett trekker ivaretaking av desse omsyna langt i retning av at ein bør likestille 
endringar i inngått kontrakt med nyanskaffingar. 
På den andre sida må det takast omsyn til dei betydelige taktiske vanskane ny 
anskaffingsprosedyre vil kunne medføre.19 Ny konkurranse kostar både tid og pengar og kan 
få store fylgjekostnadar midt i gjennomføringa av eit eksisterande kontraktforhold. I mange 
kontrakttypar er endringar dessutan svært vanlege og vil ikkje bryte med kva marknaden 
                                                 
13 NOU 2014:4 s. 65. 
14 Krüger, s. 61. 
15 Arrowsmith, s. 578. 
16 Simonsen, s. 416. 
17 Green Paper, Public procurement in the EU: Exploring the way forward, EU-kommisjonen 1996. 
18 C454/06, Pressetext, (31-34). 
19 Simonsen, s. 417. 
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kunne forvente av kontraktutviklinga og dermed heller ikkje i strid med omsyna til rettsvisse 
og likebehandling.20 Dette peiker i retning av eit større rom for endring av kontraktar. 
Anskaffingsprosessen skal sikre visse grunnleggande prinsippa, jf. pkt. 1.4. Desse bør så langt 
det er mogleg også ivaretakast i kontraktperioden, men ei altfor streng tolking av 
anskaffingsregelverket vil kunne føre til fråverande fleksibilitet for kontraktpartane. Dette 
fører nødvendigvis ikkje til betre anskaffingar, ettersom strenge tolkingar også kan stride mot 
føremåla om ressurseffektivitet og auka verdiskaping.  
Dersom derimot kontraktretten og prinsippet om avtalefridom skulle fått fullt gjennomslag, 
ville partanes endringstilgang undergrave prinsippa og potensielt resultert i noko heilt anna 
enn den kunngjorde konkurransen søkte. For stor skjønnsfridom for oppdragsgjevar og 
mangel på etterprøving vil kunne stride mot leverandøranes beskyttelsesverdige interesser.21  
Rettstekniske omsyn tilseier at vurderinga bør byggje på klare kriterium, slik at grensa kan 
føresjåast av oppdragsgjevar, men samtidig gje tilstrekkelig fleksibilitet til at ein kan fange 
opp dei svært mange ulike saklege endringssituasjonane som kan oppstå. 
1.4 Rettskjelder og metode 
Avhandlinga tar utgangspunkt i alminnelig juridisk metode. Det sentrale forholdet mellom dei 
EU-rettslege og nasjonale kjeldene, og det faktum at det framleis er sparsamt med avklarande 
kjelder, fordrar at det er hensiktsmessig å seie noko om rettskjeldegrunnlaget. 
Lov og Forskrift om Offentlige Anskaffingar (LOA og FOA) er dei sentrale nasjonale 
rettskjeldene i anskaffingsretten, som begge trådde i kraft 1. januar 2017.22 Desse gjeld for 
alle offentlege anskaffingar som har ein verdi på 100.000 NOK eller meir, jf. FOA § 1-1.  
Overordna føremål, grunnleggande prinsipp og krav til planlegging og gjennomføring av 
offentlege anskaffingar er regulert i LOA. Prinsippa om konkurranse, likebehandling, 
rettsvisse, etterprøving og førehaldsmessigheit kan både danne grunnlag for sjølvstendige 
reglar, men også som tolkingsfaktor når ein skal fastleggje innhaldet i enkeltføresegner.  
                                                 
20 Ibid. 
21 Goller, s. 17. 
22 Høvesvis LOV-2016-06-17-73 og FOR-2016-08-12-974. 
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Kva gjeld spørsmålet om endringstilgangen, vil særlig prinsippa om konkurranse, 
likebehandling og rettsvisse ofte inngå som argument for å kunngjere endringsbehov i ny 
konkurranse. Partane skal ha like føresetnadar i anskaffingsprosessen og oppdragsgjevar kan 
ikkje gje fordelar til utvalte leverandørar på kostnad av andre, som ei endring derimot ofte kan 
innebere. Usaklege og urasjonelle endringar vil difor ofte stride mot desse prinsippa. 
Prinsippet om førehaldsmessigheit kan på si side tale sterkt både for og mot ny kunngjering, 
alt etter kva den konkrete endringa inneber. 
Meir detaljerte føresegner om anskaffingsprosessen fylgjer av FOA. Forskrifta er delt inn i tre 
delar, der del I gjeld allmenne føresegner, og del II og III gjeld for anskaffingar høvesvis 
under og over EØS-terskelverdiane. Dette er avgjerande for når og kvar det må kunngjerast. 
Det er særlig FOA del III og reglane i kap. 28 som regulerer endringar som er relevant i denne 
oppgåva. Kap. 28 har slektskap til andre reglar i forskrifta, og ofte er reglane utslag av dei 
same grunnleggande prinsippa som gjer seg gjeldande ved endringar.23 Det vil vere ein viss 
grad av samanfall, og korleis ein forstår dei slekta reglane kan ha betyding for forståinga av 
endringsføresegnene. Det er likevel ikkje slik at alle moment som er relevante i den eine 
situasjonen, blindt kan leggast til grunn i andre situasjonar.24 
LOA og FOA implementerer anskaffingsdirektivet EU/2014/24 som gjeld klassisk sektor over 
EØS-terskelverdiane.25 Gjennomføringa er Noregs plikt etter EØS-avtala, ei plikt som også 
inneber prinsipp om EU/EØS-rettskonform tolking av dei nasjonale lovføresegnene.26 
Anskaffingsdirektivet er difor sentralt for tolkinga av både lova og forskrifta. Direktivets 
fortale presiserer dei overordna retningslinjene som kan bidra til forståinga av t.d. 
endringsheimlane. Fortalen ikkje har bindande rettsleg verknad, men vil ha 
argumentasjonsverdi i oppgåva i mangel av andre kjelder. 
I forlenginga av dette kan også implementeringa av Direktivet i andre land vere relevant, samt 
også andre lands praksis og litteratur om korleis anskaffingsregelverket skal forståast. Til 
dømes blir det i oppgåva brukte rettskjelder frå Sverige, Danmark og Storbritannia. 
                                                 
23 Sjå t.d. § 13-4 om vilkår for anskaffing utan konkurranse og i § 14-2 om vilkår for endringar av 
konkurransegrunnlaget. 
24 Thue, Buan, mfl., s. 1019. 
25 Sjå EU/2014/24 art. 4. 
26 Dragsten, s. 55. 
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EU-domstolen spelar ei viktig rolle for utviklinga og tolkinga av EU-retten. EU-domstolens 
praksis er etter EØS-avtalen ikkje direkte rettsleg bindande, men vil ha stor 
argumentasjonsvekt i forståinga av det nasjonale regelverket.27 
Nasjonalt finst det ingen domstolspraksis som gjeld tema for oppgåva, men det er omfattande 
praksis frå Klagenemnda for Offentlege Anskaffingar (KOFA). Nemnda sine uttalar er 
rådgjevande og den rettskjeldemessige vekta er avgrensa til argumentasjonsverdien. Det må 
likevel presiserast at KOFA består av dyktige og høgt renommerte fagfolk og har vore sentral 
i rettsutviklinga av det nasjonale regelverket, der både oppdragsgjevarar og leverandørar rettar 
seg etter avgjerdene.28 I mangel av annan praksis vil det gjennomgåande visast til KOFA-
avgjerder. 
Generelt om rettskjelder frå før direktivet må det presiserast at LOA og FOA trådde i kraft 1. 
januar 2017. Dei nye reglane kjem til bruk på anskaffingar som er iverksett etter 
ikraftsettingsdatoen, jf. FOA § 32-2 (1). Grunna lang sakshandsamingstid i både EU-
domstolen og KOFA, samt at det sannsynligvis ikkje er så mange klager som gjeld 
etterfylgjande endringar av kontrakt, er det framleis minimalt med praksis knytt til dei nye 
endringsføresegnene.29 
Endringsheimlane som blir særlig handsama i denne oppgåva gjeld mindre endringar, 
naudsynte tilleggsleveransar og naudsynte endringar som fylgje av uførutsette omstende.30 
Desse typetilfella blei under den ulovfesta læra sett på som moment som gjorde at det skulle 
meir til for at endringa blei sett som vesentleg.31 Anskaffingsdirektivets fortale presiserer at 
ein ikkje ynskja å endre rettstilstanden vesentleg med nytt direktiv, men heller å presisere 
vilkåra med utgangspunkt i relevant praksis frå EU-domstolen.32 
                                                 
27 Jf. også EØS-avtalens art. 6. 
28 Sjå Dragsten, s. 54. 
29 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Danske klagesager om udbud - Fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016, s. 25: 
Rapporten viser at få saker gjeld etterfølgande endring, og så lite som 1,1 % av klagene gjeld anførslar om 
ulovlige etterfylgande kontraktendringar. Den låge prosentdelen kan skuldast at leverandørar som regel har få 
initiativ til å forfølge endringar som potensielt kan utgjere ulovlige direkteanskaffingar. Det er sannsynleg at 
dette også gjeld i norsk samanheng. 
30 Fylgjer no av FOA § 28-1 (1) bokstav b-d. 
31 Arrowsmith, s. 579. 
32 EU/2014/24 Fortalen (107). 
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Rettskjelder knytt til den ulovfesta vesentlegvurderinga vil difor kunne bidra til forståinga av 
LOA og FOA og ha argumentasjonsverdi. Av desse grunnane blir også eldre rettskjelder vist 
til gjennomgåande i oppgåva. 
1.5 Avgrensingar 
Denne avhandlinga er ikkje ei uttømmande analyse av lovlege endringar oppdragsgjevar kan 
foreta. Det er heller tale om eit utval av aktuelle endringssituasjonar som kan oppstå og 
korleis dette er regulert i FOA. Det er naudsynt å avgrense omfanget av oppgåva og fokuset er 
difor sett på føresegnene som stiller eksplisitte verdiendringskrav i forskrifta, herunder FOA § 
28-1 (1) bokstav b-d. Det avgrensast difor både mot endring som fylgje av endringsklausul 
etter bokstav a og skifte av leverandør etter bokstav e, ettersom desse ikkje stiller eksplisitte 
verdiendringskrav. 
Der det er problematisk og framstår særlig aktuelt, vil dei utvalde endringsheimlane sitt 
forhold til endringsklausular handsamast i oppgåva, sjå t.d. pkt. 4.1.1. Det er difor 
hensiktsmessig å knyte nokon særlige kommentarar til endringsklausular. Endringsklausular 
vil langt på veg føresetje prisendring dersom klausulen blir aktivert. Nært alle situasjonar som 
blir beskrive i denne avhandlinga kan få andre utfall om det føreligg ein endringsklausul eller 
opsjon. Dei potensielle leverandørane kan då seiast å vere tilstrekkelig ivaretatt ved at dei får 
kjennskap til kva type endringar som kan kome og grensene for kva endringar som kan gjerast 
i konkurransegrunnlaget. Endringar innanfor tilstrekkeleg klare endringsklausular vil difor 
som hovudregel ikkje utgjere vesentlege endringar.33 
Det er endringsheimlane i FOA del III som er tema for oppgåva. FOA § 11-2 i del II viser til 
at vesentlige endringar ikkje er tillate. Det leggast opp til ei vidare og meir fleksibel tilgang til 
endring i kontrakt etter del II, som samsvarar med førehaldsmessigheitprinsippet.34 
Endringstilgangen etter del III vil kunne ha overføringsverdi til del II og omvendt, men 
grensene er ikkje nødvendigvis like.35 Det avgrensast difor mot endringsheimelen i del II. 
                                                 
33 Dragsten, s. 739. 
34 Nærings- og fiskeridepartementets rettleiar, s. 117. 
35 NOU 2014:4, s. 19. 
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Oppdragsgjevars manglande oppfylging av leverandørens mislighald av kontrakten vil etter 
omstenda kunne likestillast med at kontrakten er vesentlig endra, men denne problemstillinga 
blir for omfattande. 
Avhandlinga omhandlar vidare anskaffingsforskrifta, som gjeld klassisk sektor. 
Forsyningsforskrifta og Konsesjonskontraktforskrifta inneheld liknande regulering i høvesvis 
kap. 24 og kap. 13.36 Det som blir sagt i oppgåva vil kunne ha overføringsverdi til dei andre 
forskriftene, men det vil vere enkelte ulikskapar. 
Det må også avgrensast mot reglane om statsstøtte. Ulovlig endring i inngått kontrakt kan 
også utgjere ulovlig støtte i strid med forbodet i EØS-avtalen art. 61 (1). Dette er høgst 
relevant, men vil vere for omfattande å handsame i denne avhandlinga. 
1.6 Den vidare framstillinga 
I kap. 2 vil enkelte fellesspørsmål avklarast, som har betyding for dei utvalte 
endringsheimlane som blir handsama.  
I kap. 3 er tema innhaldet i endringsheimlane i § 28-1 (1) bokstav b, c og d, og nærare kva 
som ligg i vilkåra for at mindre endringar, naudsynte tilleggsleveransar eller naudsynte 
endringar som fylgje av uførutsette omstende skal vere tillate. 
I kap. 4 vil § 28-2 og vesentlegnorma og innhaldet i denne kort presenterast, men fokuset vil 
ligge på uklare endringssituasjonar som kan oppstå i grenseland mellom dei tillate typetilfella 
i 28-1 og vesentlege endringar etter § 28-2. Endeleg vil det knytast tankar til kva rolle 
miljøomsyn spelar i endringsproblematikken. 
                                                 




I FOA § 28-1 (1) bokstav b-d er det sentralt å klarlegge om det i det heile er føretatt ei endring 
av kontrakten, om ein i så fall står overfor ei eller fleire endringar, samt også slå fast verdien 
av den enkelte endring, i spørsmålet om endringa(ne) er tillate. Spørsmålet har også betyding i 
den heilskaplege vesentlegvurderinga etter § 28-2. Dette er difor føremålsteneleg å klargjere 
før hovuddelen. 
Ei endring kan inneber eit kvalitativt eller kvantitativt avvik frå den opphavlege kontrakten. 
Det kan fylgje av ei eksplisitt avtale mellom partane, men også meir uformelle endringar er 
omfatta.37 Ved vurderinga av om det er føretatt ei lovleg eller ulovleg endringa av kontrakten, 
er det utan betyding korleis endringa i kontrakten blir gjort, men det må klargjerast om det 
føreligg ei endring og eventuelt kva endringa går ut på 
Det er først og fremst konkurransekunngjeringa som er av interesse.38 Det ein vurderer er om 
det som faktisk anskaffast i det vesentlege er det same som marknaden fekk opplyst i 
kunngjeringa, og om endringa er noko nytt eller kan seiast å allereie vere omfatta av 
leverandørens pliktar etter kontrakten. Det er tale om ei objektiv tolking, der den naturlige 
forståinga av ordlyden skal leggast til grunn.39 Ettersom kontrakten er langt meir detaljert vil 
denne likevel ha betyding i tvilstilfelle, så lenge det ikkje er for store avvik mellom 
kunngjering og kontrakt. Det avgjerande er å sjå på sluttresultatet. Kva som var skildra i 
kunngjeringa, og eventuelt kontrakten, må vurderast opp mot kva oppdragsgjevar har betalt 
for og fått levert.40  
Området for reguleringa i FOA kap. 28 er først og fremst dei situasjonane der endring skjer 
som fylgje av oppdragsgjevars initiativ. Ein kontrakt kan sjølvsagt også endrast av andre 
grunnar, for eksempel kan det diskuterast om frivillig minnelig løysing mellom partane, 
lemping/justering av en kontrakt etter avtl. § 36 eller læra om bristande føresetnadar 
omfattast, men det er usikkert om slike endringar er meint å vere omfatta av FOA kap. 28.41 
                                                 
37 Sjå. t.d. KOFA 2017/182 der leverandøren fortsette å levere i lang tid etter utløp av opphavleg kontrakt. 
38 Dragsten, s. 738. 
39 Jf. t.d. C-368/10, Max Havelaar. 
40 Difis rettleiar, s. 15-16. 
41 Simonsen, s. 419. 
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Vidare må ein vurdere om det er tale om ei eller fleire endringar. Skal for eksempel alle 
endringsbehov som føreligg på eitt tidspunkt reknast som éi endring, eller er det krav til 
fysisk, funksjonell og/eller økonomisk samanhengen?42 
Spørsmålet er ikkje regulert i kap. 28, men FOA § 5-4, som regulerer korleis ein reknar 
anskaffingas verdi, kan bidra som rettesnor. Både når det gjeld spørsmålet om det er ei eller 
fleire endringar, samt korleis ein skal rekne verdien av endringa(ne). 
Etter § 5-4 skal det vurderast om dei ulike delane heng naturlig og funksjonelt saman, 
oppfyller same behov og den tidsmessige samanhengen. Verdifastsettinga meir konkret skal 
reknast på grunnlag av eit overslag over den samla betalinga ekskl. mva. 
Omsynet bak § 5-4 er at oppdragsgjevar ikkje skal kunne omgå regelverket ved å dele opp ei 
anskaffing. Denne avgrensinga gjeld også for kva endringar som er tillate, då det er tatt inn i 
fleire av føresegnene i kap. 28, men det må seiast å gjelde eit generelt omgåingsforbod i 
anskaffingsretten. Ei oppdeling i den hensikt at delar av ei endring skal gå klar av for 
eksempel verdigrensene, må vurderast som éi endring. Slike omgåingar vil undergrave 
regelverket og vere konkurranseskadande. Forbodet mot å endre kontraktens overordna 
karakter, sjå pkt. 3.1.3, har samanheng med og ivaretar omgåingsforbodet. 
Oppdragsgjevar kan i forlenginga av dette ikkje gje seg sjølv ein betydelig skjønnsfridom 
allereie i konkurransegrunnlaget for slik å seinare kunne omgå forskrifta. For eksempel vil 
formuleringa «prosjekt […] med tilhøyrande arbeid» vere altfor vidt, då all verdens endringar 
kan tenkast å vere omfatta.43 
                                                 
42 Simonsen, s. 430, som heller mot det seistnemnte i tråd med FOA § 5-4. 
43 Sjå t.d. C-423/07, Kommisjonen/Spania (70). 
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3 FOA § 28-1 
Etter at ein har slått fast at det føreligg ei endring og kva denne går ut på, må ein vurdere om 
den kan gjerast med heimel i FOA § 28-1. Det er mest naturlig å forstå systemet i forskrifta 
slik at dersom ein finn heimel i § 28-1, inneber dette at endringane er lovlege anten dei elles 
hadde blitt rekna som vesentlege. 
3.1 Mindre endringar, jf. § 28-1 (1) bokstav b 
Endring av pris vil raskt kunne stride mot dei grunnleggjande prinsippa, herunder 
likebehandling, rettsvisse og gjennomsiktige prosessar. Omsynet til effektiv utnytting av 
samfunnets ressursar tilseier derimot ikkje at ny konkurranse er best ved mindre 
endringsbehov. Den såkalla de minimis-regelen i FOA § 28-1 (1) bokstav b kan då tenkast å 
gje tilstrekkelig fleksibilitet. 
Det fylgjer av føresegna at ein kan gjere endringar som medfører «prisauke», så lenge 
endringa er «lavere enn terskelverdiene i § 5-3» og som også er «lavere enn 10 prosent av den 
opphavlege kontraktsverdien for vare- og tjenestekontrakter eller 15 prosent […] for bygge- 
og anleggskontrakter». Det er likevel ei absolutt avgrensing i at endringa ikkje kan endre 
«anskaffelsens overordnede karakter». 
Det sentrale i føresegna er at dei aktuelle endringane har så liten verdi i ljos av den 
opphavlege kontraktverdien at dei oftast ikkje er problematiske å tillate utan å kunngjere ny 
konkurranse. Desse endringane kan difor gjerast sjølv om det er ein teoretisk moglegheit for 
at det kunne påverka utfallet av konkurransen dersom endringa var kjend ved 
kontraktinngåinga, men blir likevel godtatt fordi størrelsen på endringa i seg sjølv tilseier at 
den ikkje er vesentleg og vil sjeldan sjåast som ei reforhandling av grunnleggjande 
kontraktselement.44 
Regelen slik den er formulert er ikkje direkte utleidd av praksis frå EU-domstolen.45  
Tidlegare praksis viser likevel at det også etter vesentleglæra er rom for mindre endringar og 
tilpassingar av inngåtte kontraktar.46  
                                                 
44 Fylgjer EU/2014/24 Fortalen (107) og er eit av vurderingsmomenta i vesentlegvurderinga. 
45 Nærings- og fiskeridepartementet, Høyringsnotat 2, s. 34. Sjå også EU/2014/24 Fortalen (107). 
46 T.d. C454/06, Pressetext (62), jf. også KOFA 2014/14. 
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Det er framleis lite praksis knytt til denne regelen, som kan tilseie at den er av mindre 
betyding, men den er tatt med for å gje større rettsvisse og sikre oppdragsgjevar moglegheita 
for å foreta mindre endringar.47 Det at det foreløpig ikkje føreligg særlig praksis treng ikkje å 
bety at den ikkje har betyding i det praktiske liv. Meininga med kvantifisering gjennom bruk 
av terskelverdiar, er nettopp at grensa skal vere rettsteknisk enkel å praktisere, ivareta 
likebehandlingsprinsippet og sikre rettsvisse. 
3.1.1 Vilkår 
Etter ordlyden er det berre endringar «som gir en prisøkning» under dei nemnte grensene som 
er tillate. Føresegna føresett dermed at endringa kan fastsetjast som ein økonomisk verdi og at 
det er den økonomiske verdien av ei endring som er lov. Prisauka må vere ein konsekvens, 
noko som medfører at ei rein avtalt prisauke, utan innhaldsmessige endringar, i 
utgangspunktet fell utanfor de minimis-regelen.48 Sjå pkt. 4.1.1. for moglege modifikasjonar 
av utgangspunktet. 
Endringa må for det første vere lågare enn terskelverdiane i § 5-3, som set absolutte grenser 
for verdien av mindre endringar. Føresetnadsvis fylgjer det då av § 5-3 (1) bokstav a-c at for 
vare- og tenestekontraktar kan ikkje endringsverdien vere meir enn 1,3 millionar kroner ekskl. 
mva. for statlege myndigheiter og 2 millionar kroner ekskl. mva. for andre oppdragsgjevarar. 
For bygge- og anleggskontraktar kan ikkje endringsverdien overstige 51 millionar kroner 
ekskl. mva. 
Endringa må også vere lågare enn 10 prosent av den opphavlege kontraktverdien for vare- og 
tenestekontraktar eller 15 prosent dersom det er ein bygge- og anleggskontrakt. Prosentgrensa 
er med andre ord relativ. 
Verdigrensene er kumulative, jf. “og”, og oppdragsgjevar må halde seg til den minste av 
anten terskelverdien eller prosentsatsen.49 Kvantifisering gjennom terskelverdiar gjer 
endringsgrensa føreseieleg og rettsteknisk enkel å praktisere for både vald og potensielle 
leverandørar, og ivaretar slik likebehandlingsprinsippet. 
                                                 
47 EU/2014/24 Fortalen (107). 
48 Goller, s. 267. 
49 Nærings- og fiskeridepartementets rettleiar, s. 326. 
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Særlig for vare og- tenestekontraktar framstår det usikkert kor praktisk denne regelen 
eigentleg vil vere, ettersom dei kumulative verdigrense for slike kontraktar er låge og kan 
tilseie at regelen berre kan nyttast i relativt små kontraktar. I EU-Kommisjonens 
direktivutkast var den relative grensa foreslått til berre 5 % av den opphavlege verdien, som 
gjev uttrykk for at det ikkje nødvendigvis er meininga at føresegna skal vere av stor praktisk 
betyding, men at tanken bak regelen heile tida har vore å skjerme dei minste endringane frå ny 
ressurskrevjande konkurranse.50 
Kva gjeld bygge- og anleggskontraktar er det eit større rom. Den relative grensa på 15 prosent 
samsvarar med standarden i mange av NS-kontraktane og praksis i bygge- og 
anleggsbransjen, som kan tilseie at de minimis-regelen kan ha større praktisk betyding for 
slike kontraktar.51 For spørsmålet om ein kan avtale høgare prosentgrenser, sjå pkt. 4.1.1. 
Tross låge verdiendringsgrenser er det likevel hevda at det ikkje kan vere heilt fritt fram for 
prisauke, også der endringa ligg under grensene.52 Mindre verdiendringar kan også vere 
konkurransevridande og i utgangspunktet føre til sterk motstrid mot dei grunnleggande 
prinsippa. Arrowsmith meiner difor at det gjeld eit førehaldsmessigheitkrav som avgrensing 
også i de minimis-regelen, av omsyn til manglande konkurranse i tilknyting slike mindre 
kontraktendringar.53 Fråvær av proporsjonalitet vil potensielt kunne opne for kameraderi og 
korrupsjon, for eksempel dersom det ved ei minimal kvalitativ kontraktendring blir avtalt ei 
prisauke som akkurat held seg innanfor verdigrensene i de minimis-regelen. Sjølv om ein held 
seg under verdigrensene, bør vederlaget difor så langt det er mogleg spegle 
konkurransedyktige prisar for tilsvarande endringar for å tilfredsstille kravet til 
førehaldsmessigheit. 
3.1.2 Er prisreduksjonar omfatta? 
Ordlyden i FOA § 28-1 (1) bokstav b talar berre om «prisøkning» og tilseier at mindre 
prisreduksjonar ikkje er relevant. Prisreduksjonar vil derimot også kunne tiltrekt seg 
leverandørar som opphavleg gav tilbod og andre potensielle leverandørar, noko som tilseier at 
                                                 
50 Kommisjonens forslag 2011/0438 (COD), s. 96. 
51 T.d. NS 8405 punkt 22.1. 




ein i slike tilfelle må kunngjere ny konkurranse. Omsyna til fleksibilitet og rettsvisse kan også 
gjere seg like gjeldande ved prisreduksjonar.  
Spørsmålet er om også prisreduksjonar som fylgje av mindre endringar er omfatta av 
føresegna. 
I direktivets formulering av regelen fylgjer det at det er «the value of the modification» som 
er lovleg, og omfattar dermed både auke og reduksjon.54 EU-domstolen er også av den 
oppfatning at førehaldsmessige prisreduksjonar etter omstenda kan vere tillate, men likevel 
slik at omsynet til potensielle leverandørar må ivaretakast.55 
Både auke og reduksjonar fylgjer eksplisitt av den tilsvarande svenske lovføresegna.56 Dei 
svenske forarbeida presiserer at ein rett og slett «inte kunde utläsa något annat ur 
direktivbestämmelsen än att både ökningar och minskningar av värdet omfattas».57 Den 
danske reguleringa talar, i likskap med Direktivet, om «værdien af ændringerne”.58 
Klagenævnet for Udbud, tilsvarande KOFA, har slått fast at formuleringa omfattar både auke 
og reduksjonar.59 
Om ein tolkar forskrifta i ljos av direktivet og dei skandinaviske rettskjeldene, må svaret vere 
at også mindre prisreduksjonar er omfatta av de minimis-regelen. 
3.1.3 Den overordna karakteren av anskaffinga 
3.1.3.1 Generelt 
Forbodet mot å endre anskaffingas overordna karakter set ei absolutt kvalitativ skranke. Dette 
gjeld for både endringar av mindre verdi etter bokstav b, endringar som fylgje av uførutsette 
omstende etter bokstav d, samt også endringsklausular etter bokstav a, jf. FOA § 19-1 (2).  
Forbodet har same formulering i føresegnene og mange av dei same omsyna vil gjere seg 
gjeldande, som tilseier at innhaldet i forbodet må vere det same. Felles er det vidare at 
                                                 
54 Jf. EU/2014/24 art. 72 (2). 
55 C-549/14, Finn Frogne (29). 
56 Lagen om offentlig upphandling kap. 17 § 9. 
57 Svenske førearbeid: Prop. 2015/16:195, s 847. 
58 Udbudsloven § 180. 
59 Sag 2016/1412 s. 25, der klageorganet uttalar at avtalt endringar som medførte prisreduksjon på 12 % var heilt 
naudsynt og «indenfor den bagatelgrænse, som i dag fremgår af udbudslovens § 180». 
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forbodet trengst for å hindre konkurransevridande endringar, slik at endringstilgangen ikkje 
blir utnytt lenger enn naudsynt, særlig av omsyn til konkurranse, likebehandling og 
etterprøving.  
Resultatet av slike endringar kunne hypotetisk sett hatt innverknad på konkurranseresultatet.60 
Sjølv om også andre, ulike omsyn kan gjere seg gjeldande innanfor dei enkelte 
endringsheimlane, er det vanskeleg å finne gode grunnar for at innhaldet i forbodet skal 
variere.61  
Kva som nærare utgjer ei endring av anskaffinga sin overordna karakter er ikkje klart ut frå 
forskriftsteksten, som reiser spørsmålet om kva forbodet omfattar. 
Ordlyden tilseier for det første at ein ikkje kan foreta større, grunnleggande endringar av 
anskaffinga. Hovudytinga kan som fylgje av dette ikkje erstattast med noko heilt anna eller 
rette seg mot ein ny marknad.62 63 Går ein kontrakt for eksempel ut på levering av frukt og 
grønt, kan ein verken bytte eller utvide kontrakten til også å omfatte brødmat.64  
For at den overordna karakteren av anskaffinga skal vere den same, må endringa ha 
tilstrekkelig tilknyting til kontraktens opphavlege verkeområde. Vanskelege situasjonar kan 
difor typisk oppstå der denne relasjonen er meir eller mindre fjern og endringar som er heilt 
urelatera vil forbodet stenge for.65 Dette hindrar moglegheita til å «gøyme» urelaterte 
anskaffingar som endringar under ein allereie eksisterande kontrakt. 
Anskaffinga sitt føremål kan ikkje endrast, men også der føremålet er det same kan endringa 
innebere endring av den overordna karakteren. 66 For eksempel eit vegprosjekt der ein endrar 
frå tunnel under fjorden og i staden vel bru over. Den overordna karakteren endrast ettersom 
dette opnar for heilt nye marknadar, men føremålet er framleis transport frå eine sida av 
fjorden til andre. 
Vidare kan endring av essensielle kontraktvilkår eller absolutte minstekrav stride mot 
forbodet.67 Eit anna moment er om endringa medfører ei annleis risikofordeling mellom 
                                                 
60 Jf. EU/2014/24 Fortalen (109). 
61 Bokwall Rislund, s. 14. 
62 Arrowsmith, s. 599. 
63 Danske førearbeid: L 164, side 194. 
64 Difis rettleiar, s. 17. 
65 Nærings- og fiskeridepartementets rettleiar, s. 327. 
66 Bokwall Rislund, s. 14. 
67 Sjå t.d. C-91/08, Wall, der val av underleverandør var sentralt for kontrakttildelinga. 
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partane, for eksempel endring frå langsiktig finansiell leigeavtale til ein entreprisekontrakt.68 
Endringar som gjeld kvantum eller kontraktlengde vil derimot sjeldan endre den overordna 
karakteren, ettersom anskaffinga gjeld det same. 
Forbodet har naturlig samanheng med vesentlegvurderinga i § 28-2. Dersom ein endrar den 
overordna karakteren av anskaffinga, viser dette partane si vilje å reforhandle avtalens 
grunnleggande element, heller enn å imøtekome eit naudsynt endringsbehov.69 Det kan neppe 
tenkast endringar som endrar kontraktens overordna karakter, utan at dei også blir sett som 
vesentlege. I likskap med reguleringa av tillatne typetilfelle av endringar, er forbodet mot å 
endre anskaffingas overordna karakter nytt med Direktivet. Praksis som gjeld vesentlege 
endringar etter den ulovfesta læra kan likevel eksemplifisere relevante moment og bidra til 
forståing. 
KOFA 2008/5 kan t.d. godt illustrere korleis ulike endringar, både isolert og samla, endrar 
anskaffingas overordna karakter. Saken gjaldt endringsarbeid som skulle utførast ein annan 
geografisk stad, på eit anna byggeobjekt enn opphavleg avtalt, og som i tillegg blei endra frå 
ombygging til oppføring av nybygg. Dette var naturlig nok ikkje lovlege endringar. 
3.1.3.2 Endring av anskaffinga sin overordna karakter i høve de minimis-endringar 
Sidan de minimis-regelen dannar sjølvstendig heimelsgrunnlag for direkteanskaffingar av 
endringsytingar, har ein måtta ta høgde for kvalitative endringar som har liten innverknad på 
kontraktvederlaget.70 Sjølv mindre endringar i ein kontrakt som ikkje overstig grensene, vil 
kunne bli sett som ulovlege dersom anskaffinga sin overordna karakter endrast.  
Som eksempel kan ein tenke seg ei opphavleg anskaffing som går ut på kjøp av 1000 
datamaskiner til ein verdi på 10 MNOK. Kontrakten endrast til leasing av same antall 
datamaskiner. Den totale verdien av kontrakten etter endringa, inkludert leasingavgift og 
renter, er på 10,4 MNOK. Endringsverdien på 400.000 kroner er under dei kumulative 
verdiendringsgrensene, men den overordna karakteren kan då seiast å ha blitt endra ved 
overgangen frå kjøp til leasing, som har andre rettslege konsekvensar. 
                                                 
68 Dette var tilfelle i KOFA 2016/104. Ved endringa overtok oppdragsgjevar både den finansielle risikoen og 
risikoen for bygningsmassen 30 år tidlegare enn føresett i konkurransegrunnlaget, medan valt leverandørs risiko 
blei tilsvarande redusert. 
69 C454/06, Pressetext (34) og EU/2014/24 Fortalen (107). 
70 Simonsen, s. 435. 
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Ein vanskelegare situasjon kan tenkast der verdiendringa innanfor grensene, men 
oppdateringar, produktutvikling eller ny teknologi har forbetra vara/tenesta.  
Det er klart ut frå EU-praksis at det er høve for å ta omsyn til ny teknologi utan at dette i seg 
sjølv endrar anskaffingas karakter.71 Omsynet til effektiv ressursutnytting tilseier i slike 
tilfelle at oppdragsgjevar bør kunne motta eit betre produkt dersom endringa er innanfor 
grensene. Dersom oppdragsgjevar skulle avstått frå teknologiforbetringar under utføringa, for 
eksempel for å avverje klager, ville dette framstått samfunnsøkonomisk irrasjonelt.72 
Eksempel kan hentast frå ein relativt ny sak, KOFA 2017/179, som gjaldt anskaffing av 
varmehjelpemiddel til personar med nedsett evne til å oppretthalde varmen. I ein del av 
kontraktperioden blei det levert betre batteriløysingar enn avtalt, som fylgje av ei teknologisk 
utvikling på området. Utover ein liten forbetring i batterikapasiteten var pris og batteriet elles 
heilt tilsvarande opphavleg tilbod, ei endring som KOFA klart meinte måtte aksepterast. 
Likevel kjem ein til eit punkt, også i den teknologiske utviklinga, der omsynet til konkurranse 
og likebehandling tilseier kunngjering av ny konkurranse. 
3.1.4 Endringskvote 
Føresegna skal som nemnt sikre rettsvisse ved små endringar. At oppdragsgjevar veit om 
dette spelerommet vil igjen kunne hindre gjennomføring av uførehaldsmessig kostbare 
anskaffingar. Fleire mindre endringar kan derimot i sum vere så konkurransevridande at dei 
kumulert blir sett som ei ulovlig vesentleg endring. 
Difor fylgjer det til slutt av føresegna at dersom det føretas «flere endringer etter hverandre», 
skal verdirekninga ta utgangspunkt i den samla prisauka som fylgje av samtlige føretatte 
endringar. For spørsmålet om kva som utgjer ei endring og kva som er fleire, samt korleis ein 
skal rekne verdien av endringar, sjå pkt. 2. 
Ordlyden indikerer at oppdragsgjevar ei viss «kvote» for mindre endringar. Når denne er 
oppbrukt, må oppdragsgjevar søke alternative heimelsgrunnlaga. 
                                                 
71 T.d. C-337/99, Matra, og C-340/02, Kommisjonen/Frankrike. 
72 KOFA 2014/139 (78). 
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Som eksempel kan ein seie at oppdragsgjevar inngår ei kontrakt med varigheit på tre år om 
kjøp av datamaskiner. Kontraktverdien er på 2 MNOK, som inneber at det kan føretas mindre 
endringar for 200.000 kroner. 
Det første året blir det føretatt fire ulike endringar til ein verdi av 40.000 kroner per endring, 
totalt 160.000 kroner, som er innanfor. Det andre året skjer ingen endringar, men det tredje 
året ynskjer oppdragsgjevar ei mindre endring som har ein verdi på 50.000 kroner. Sjølv om 
det har gått lang tid, må den seiste endringa inkluderast i dei tilegare, som inneber at ein 
overskrid endringsgrensa på 10 %. I eit slikt tilfelle må difor den seiste endringa vurderast 
etter andre heimelsgrunnlag.73 
KOFA 2017/145 blei løyst etter den ulovfesta læra, men resultatet ville vore det same etter de 
minimis-regelen. Her blei første kontraktforlenging av matleveransar til eldreheimar 
akseptert, men sett i samanheng med forlenging nr. 2, medførte endringane ei prisauke på 20 
%.74 Den andre forlenginga var dermed ulovleg. 
Det fylgjer ikkje direkte av forskrifta, men etter Direktivet er det klart at det er den samla 
nettoverdi av endringane som er avgjerande.75 Dette må også gjelde etter forskrifta, særleg 
sidan den mest sannsynleg også omfattar mindre verdireduksjonar, jf. ovanfor. Dersom 
oppdragsgjevar i eksempelet ovanfor kan stramme inn gjennom endringar som reduserer 
kontraktverdien med 10.000 kroner, opnar dermed dette for den seiste endringa. Endringar 
som aukar og reduserer nettoverdien kan resultere i ein ganske annleis kontrakt enn 
opphavleg avtala, men her vil forbodet mot å endre anskaffinga sin overordna karakter slå inn. 
Omfanget og den økonomiske verdien av kvar endring kan isolert verke relativt beskjeden i 
forhold til dei samla endringane, men mange av desse kan i sum gje endringane eit ikkje 
ubetydelig omfang samla sett.76 
3.1.5 Oppsummering 
                                                 
73 Bokwall Rislund, s. 23. 
74 Jf. avgjerdas avsnitt 55. 
75 EU/2014/24 art. 72 nr. 2 (2). 
76 Til eksempel sjå KOFA 2014/14 (38-39), der hundrevis av mindre endringar i ein bygge- og anleggskontrakt 
resulterte i samla prisauke på 62 %. 
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For å oppsummere framstår rettsfunksjonen til de minimis-regelen nærast utelukkande å 
trekke ut av vesentlegvurderinga dei heilt opplagte tilfella, men kan likevel gje 
oppdragsgjevar den tilstrekkelege fleksibiliteten som trengst. 
Kjernetilfelle av mindre lovlege endringar kan typisk vere der oppdragsgjevar berre kjøper 
noko meir av det same som kontrakten gjeld. Dei tilfella som vil falle utanfor sjølv om 
grenseverdiane i føresegna ikkje er overskride, bør avgrensast til dei klare omgåingstilfella. 
Dersom oppdragsgjevar har «brukt opp» endringsmoglegheitene etter føresegna, er det 
framleis rom for å foreta endringar, men desse må vurderast etter alternative heimelsgrunnlag. 
3.2 Naudsynte tilleggsleveransar, jf. § 28-1 (1) bokstav c 
Det fylgjer av FOA § 28-1 (1) bokstav c pkt. 1-3 at endringar som gjeld «tilleggsleveranser» 
frå den opphavlege leverandøren, men «som ikke inngikk i den opprinnelige kontrakten», er 
lov når desse er «nødvendige». Slike endringar kan gjelde både varer, tenester og bygge- og 
anleggsarbeider.  Dette gjeld likevel berre når skifte av leverandøren «ikke kan skje av 
tekniske eller økonomiske grunner» og vil føre til «betydelige vanskeligheter eller vesentlige 
ekstrakostnader for oppdragsgiveren». Endeleg ligg det ei avgrensing i at den enkelte 
endringsverdien «ikke overstiger 50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien». Eit 
spørsmål som naturlig reiser seg er om føresegnas vilkår er kumulative, sjå pkt. 3.2.5 om dette 
Føresegna er aktuell der eit behov oppstår under kontraktutføringa som ikkje er tenkt på, og 
særlig der tilleggsleveransen er meint anten å delvis erstatte eller utvide den eksisterande 
ytinga, men det er for vanskeleg å inkludere alternative leverandørar.77 
Omsynet bak endringsheimelen er i hovudsak ressurseffektivitet. Leverandøren som har levert 
hovudytinga vil i dei tilfella som føresegna regulerer, normalt vere den som vil kunne levere 
tilleggsytinga på den økonomisk mest fordelaktige måten for oppdragsgjevar.78 Dersom 
vilkåra er oppfylt er tanken at det vil vere bortkasta å gjennomføre ny konkurranse.79 
3.2.1 Inngangsvilkår 
                                                 
77 EU/2014/24 Fortalen (108) 
78 Fylgjer av EU/2014/24 at dette er det overordna tema i evalueringsfasen og for tildelinga av kontrakt. 
79 Dragsten, s. 305. 
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Det må for det første i det heile tatt vere tale om «nødvendige tilleggsleveranser» som «ikke 
inngikk i den opphavlege kontrakten». 
Ordlyden av «tilleggsleveranser» tilseier varer, tenester eller arbeid som er ei naturlig 
tilknyting til hovudytinga. Ein kan ikkje foreta endringar av den eksisterande hovudytinga, 
berre avtale tillegg til den. Dette kan for eksempel gjelde delvise erstatningar eller utvidingar. 
Sentrale moment er om endringa har rimeleg kommersiell og funksjonell samanheng med den 
opphavlege avtalen.80 Tilbehøyr eller reservedelar kan nok også vere omfatta.81 Dei aktuelle 
tilleggsleveransane må føresetnadsvis faktisk kunne leverast av opphavleg leverandør. 
Dersom kontrakten har karakter av å vere ein utviklingskontrakt, vil ei utvikling av prosjektet 
og tilleggsleveransar i denne samanheng ikkje sjåast som ei ulovleg endring, så lenge 
utviklinga ligg innanfor kontraktrammene.82 
Tilleggsleveransane må vidare vere «nødvendige», som peiker på eit trengande behov. Det er 
eit grunnleggande krav at hovudytinga vil framstå ufullstendig dersom den supplerande ytinga 
ikkje leverast.83 Ein må halde endringa opp mot kva som er krevja for å fullføre kontrakten 
slik den er skildra i kunngjeringa og konkurransegrunnlaget. 
Endra behov kan oppstå ut frå uførutsette omstende, og føresegna kan i den forstand 
overlappe med bokstav d i fleire situasjonar, jf. pkt. 3.3.3. Også omstende som kunne 
føresjåast, men som oppdragsgjevar av ulike årsaker ikkje klarte å føresjå, vil kunne gje 
grunnlag for å bestille tilleggsleveransar.84 
Av direktivteksten fylgjer det at det berre er aktuelt med tilleggsleveransar som «have become 
necessary», som tilseier at behovet må ha oppstått i kontraktperioden.85 Dette fylgjer ikkje 
klart av forskrifta, men kan indikere at dersom det heile tida var klart at tilleggsleveransar 
ville bli «nødvendige», så kan ein ikkje bruke denne endringsheimelen. Dersom 
oppdragsgjevar bevisst har utelatt ytingar i konkurransegrunnlaget, tilseier omsynet til 
                                                 
80 Sjå t.d. KOFA 2014/14 (37). 
81 Bokwall Rislund, s. 27. 
82 C-337/98, Matra og Kommisjonens sak om London Underground. 
83 Nærings- og fiskeridepartementets rettleiar, s. 327. 
84 Arrowsmith, s. 601. 
85 EU/2014/24 art. 72 1(b). 
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likebehandling at desse ikkje seinare kan bestillast som tilleggsleveransar.86 Dårlig 
planlegging er ingen unnskyldning. 
Eit eksempel frå Sverige kan illustrere streng tolking av tilleggsleveransar.87 Anskaffinga 
gjaldt opphavleg fire videoprosessorar, men det blei bestilt tilleggsleveranse av ytterlegare to. 
Kammarrätten aksepterte erstatninga av den første videoprosessoren, men den andre var «en 
nyanskaffning och inte en komplettering». Det var uklart om utvidinga var tilstrekkelig 
naudsynt, som medførte at tilleggsleveransen av begge videoprosessorane innebar ei 
vesentleg endring. KOFA har også stadfesta at terskelen for å foreta slike tilleggsleveransar er 
høg.88   
Den omtala praksisen gjeld tilleggsleveransar vurdert etter den ulovfesta læra og er nok 
strenge tolkingseksempel. Om dette også gjeld etter nogjeldande forskrift er usikkert og blir 
opp til praksis å avgjere, men det kan diskuterast om det er hensiktsmessig med ein høg 
terskel. 
Dagens regelverk er meir liberalt, t.d. fylgjer det eksplisitt av fortalen at både delvis erstatning 
og utviding bør vere tillate. Omsynet til effektiv ressursutnytting tilseier at ein bør godta meir 
pragmatiske løysingar, og kan t.d. i den svenske saken tilseie at den seiste utvidinga bør 
tillatast. Alternativet er ny og typisk dyr anskaffingsprosess, der dei nye prosessorane måtte 
vore kompatible. 
På den andre sida er naudsyntvilkåret der av ein grunn. Omsynet til konkurranse og 
likebehandling tilseier ny konkurranse der andre leverandørar kan levere tilfredsstillande. 
Dersom ein ikkje vurderer nødvendigheten strengt, kan grensene raskt viskas ut og skape 
risiko for meir vilkårlige tilleggsleveransar. 
Endringsheimelen om tilleggsleveransar bør ikkje brukast i større omfang enn det naudsynte 
behovet tilseier, som også samsvarar med det grunnleggande prinsippet om 
førehaldsmessigheit i anskaffingane.89 
3.2.2 «Tekniske eller økonomiske grunner» 
                                                 
86 Arrowsmith, s. 601. Sjå også KOFA 2009/208 som eit godt eksempel. 
87 Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2691-11. 
88 Sjå t.d. KOFA 2014/31 og KOFA 2011/181 (32 flg.). 
89 LOA § 4. 
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Det første avgrensande vilkåret er at tilleggsleveransar berre er tillate dersom 
«leverandørbytte ikke kan skje av tekniske eller økonomiske grunner», jf. pkt. 1 
Ordlyden gir inntrykk av at leverandørskifte må vere faktisk umogleg, altså at det ikkje kan 
finnast andre alternativ enn å la den opphavlege leverandøren levere tilleggsytingane, jf. «ikke 
kan skje». Det kan diskuterast om ein så høg terskel vil vere ein praktisk god regel og ivareta 
føremålet. Terskelen som fylgjer av ordlyden kan gjere det uforholdsmessig vanskeleg å 
bestille praktisk naudsynte tilleggsleveransar.  
Omsynet til best effektiv ressursutnytting må uansett vegast opp mot kor sterkt omsynet til 
andre potensielle leverandørar gjer seg gjeldande. Tanken er at heimelen skal hindre bortkasta 
konkurransar der opprinneleg leverandør vil levere tilleggsleveransen best, men dette kan vere 
tilfelle sjølv om det ikkje er umogleg for andre leverandørar. Til illustrasjon er vilkåret i den 
danske udbudsloven § 181 at leverandørskifte «ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe 
af økonomisk eller teknisk art» og stiller såleis ikkje same høge terskel. Kvifor det norske 
vilkåret er strengare, og om dette er bevisst, er ikkje omtalt i verken forarbeid eller andre 
rettskjelder. 
Det første alternativet er at leverandørskifte ikkje kan skje av «tekniske grunner».  
Ordlyden peiker på at kompatibilitet og kompleksitet stenger for andre leverandørar. Som 
eksempel fylgjer det av forskriftsteksten at dette kan vere tilfelle «fordi tilleggsleveransene 
må kunne erstatte eller være kompatible med eksisterende utstyr, software, tjenester eller 
installasjoner som ble anskaffet ved den opprinnelige kontrakten».  
Foreløpig er det ingen praksis knytt til dette konkrete vilkåret, men praksis knyt til FOA § 13-
4 bokstav b nr. 2, som gjeld vilkår for anskaffingar utan konkurranse der dette er umogleg av 
«tekniske årsaker», kan bidra til forståinga av vilkåret. 
KOFA har uttalt på generelt grunnlag at ettersom teknisk ekspertise stadig er i utvikling, så 
skal det mykje til for å sannsynleggjere at ingen andre leverandørar kan eller vil kunne bli i 
stand til å levere den aktuelle ytinga.90 I ein anna sak er det slått fast at «de tekniske 
                                                 
90 T.d. KOFA 2016/145 og KOFA 2011/28. 
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vanskelighetene ved bytte av leverandør må være uoverkommelige».91 Lite interesse frå andre 
leverandørar er irrelevant. 
Det grunnleggjande kravet til konkurranse, samt omgåingsforbodet, inneber at oppdragsgjevar 
ikkje kan snevre inn behovet sitt for at det slik kan føreliggje tekniske grunnar. For eksempel 
formulere behovet på ein måte slik at opphavleg leverandør ender opp som einaste potensielle 
leverandør av tilleggsleveransen.92 Dette blir naturligvis annleis dersom det faktisk berre finst 
ein leverandør; då er det umogleg at andre kan levere.93 
Det andre alternativet er at leverandørbytte ikkje kan skje av «økonomiske grunner».  
Det er ingen nærare spesifisering av kva alternativet omfattar enn det som fylgjer av 
eksempelet. Ordlyden tilseier at kostnadane ved å erstatte eller gjere tilleggsleveransen 
kompatibel med det eksisterande må vere umogleg dyrt. Oppdragsgjevar vil faktisk ikkje 
klare å dekke utgiftene ved leverandørbytte og konsekvensen må nærmast vere konkurs for at 
vilkåret er oppfylt.94  
Den høge terskelen framstår også her upraktisk ettersom offentlege organ ikkje går konkurs. 
Ei alternativ og meir praktisk tolking av vilkåret kan vere ei vurdering om kostnadane ved 
leverandørskifte er økonomisk umogleg ut frå den aktuelle oppdragsgjevarens tolegrense i 
den konkrete anskaffinga.95 Simonsen hevdar for eksempel at læra om økonomisk force 
majure her kan bidra til forståtinga.96 For eksempel slik at ukontrollerbare økonomiske 
omstende som finanskrise eller importforbod kan gjere leverandørbytte urimeleg byrdande. 
Det kan også tenkast avgrensingar når det gjeld omsetning eller produksjon av den aktuelle 
tilleggsleveransen. 
Dersom ein ved mindre tilpassingar/kostnadar kan gjere andre leverandørars utstyr 
kompatibelt med oppdragsgjevarens eksisterande utstyr, så føreligg ikkje teknisk eller 
økonomisk grunn.97 Ei generell grunngjeving om at prosjektet er vanskelig og dyrt, utan at det 
                                                 
91 Sjå KOFA sak 2014/31 premiss 23 og 24. 
92 Thue, Buan, mfl., s. 608. 
93 Sml. FOA § 13-4 bokstav b nr. 3. 
94 Svor, s. 66. 
95 Svor, s. 66-67. 
96 Simonsen, s. 428. 
97 I KOFA 2009/131 førelåg difor ikkje «tekniske årsaker» som gav grunnlag for anskaffing utan konkurranse 
27 
 
framkjem konkrete grunnar som fører til at leverandørskifte ikkje kan skje, er heller ikkje 
tilstrekkeleg.98 
3.2.3  «Betydelige vanskeligheter eller vesentlige ekstrakostnader» 
Det neste vilkåret er at leverandørskifte må føre til «betydelige vanskeligheter» eller 
«vesentlige ekstrakostnader» for oppdragsgjevaren, jf. pkt. 2. 
Ordlyden er skjønnsprega, men peiker på at vanskane og kostnadane ved leverandørskifte må 
vere relativt store. Visse problem og kostnadar ved oppstart dersom ny leverandør skal utføre 
tilleggsleveransen må alltid reknast med og er ikkje tilstrekkelig.99 Det skal større ulemper til 
enn dette. 
Eksempel på «betydelige vanskeligheter» kan, i likskap med føresegnas pkt. 1, gjelde 
manglande kompatibilitet med eksisterande utstyr, men kan også gjelde andre vanskar, for 
eksempel drift og vedlikehald 
Kva gjeld kostnadsvilkåret, formulerer direktivteksten dette som «substantial duplication of 
costs».100 Dette indikerer at kostnadene ved å bytte leverandør må føre til minst ei dobling av 
kostnadar for at desse kan reknast som «vesentlige».  
Vilkåra legg opp til ei førhaldsmessigheitsvurdering.101 Leverandørskifte må objektivt sett 
føre til uførehaldsmessige store vanskar/kostnadar for oppdragsgjevaren i forhold til kva 
tilleggsleveransen gjeld. Vanskane må vurderast opp mot kostnadar i tid eller pengar som vil 
fylgje av leverandørskifte. Kva som er målestokken for vurderinga er vanskeleg å seie 
generelt, bortsett frå at ordlyden gjev uttrykk for ein høg terskel. 
Moment av betyding kan for eksempel vere kor mykje som er levert/installert frå før, altså om 
tilleggsleveransen trengst tidlig eller seint i kontraktforholdet. Det vil typisk vere både 
vanskelegare og dyrare å endre leverandør langt ut i kontraktforholdet. Problematiske 
                                                 
98 Dragsten, s. 294. 
99 Dragsten, s. 307. 
100 EU/2014/24 art. 72 (b) ii. 




ringverknadar må også kunne tilleggas vekt, t.d. vanskar knytt til risikostyring og 
forsikringsspørsmål der ulike leverandørar har opptredd. 
Dersom endringsbehovet er lite skal det mindre vanskar/ekstrakostnader til før det sjåast å 
vere uførehaldsmessig. Eit sterkt og rasjonelt behov kan tilseie tilsvarande større spelerom. 
Ei interessant problemstilling i høve vilkåra i føresegnas pkt. 1 og 2 kan vere situasjonen der 
oppdragsgivar sit med ei eldre IT-anskaffing, som for eksempel årleg krev fornying av 
lisensar eller modular. Det vil typisk vere vanskeleg og/eller dyrt å bytte ut heile systemet, 
men det framstår ikkje klart kvar ein plasserer fornyingar av slike lisensar eller modular. 
Anten kan fornyingane sjåast som ei naturlig produktutvikling der dette fylgjer av kontrakten, 
eventuelt gjennom klausular/opsjonar. Det kan også hevdast at slike fornyingar er 
tilleggsleveransar, som må møte dei dels strenge vilkåra for dette. Spørsmålet er framleis 
ikkje avklart i praksis. 
3.2.4 Verdiendringsgrense 
Det seiste vilkåret er at «prisøkningen ikke overstiger 50 prosent av den opprinnelige 
kontraktsverdien», jf. pkt. 3. 
Det er prisauka tilleggsleveransen inneber som er det sentrale. For vurderinga av korleis ein 
reknar verdien av endringa, sjå pkt. 2 tidlegare i oppgåva. 
Dersom det leverast fleire tilleggsleveransar, fylgjer det vidare at grensa på 50 % gjeld for 
kvar enkelt endring. Ved alle endringane skal prisauka vurderast opp mot den opphavlege 
kontraktverdien, og ikkje opp mot verdien kontrakten har fått gjennom tidlegare endringar. 
For vurderinga av kva som utgjer ei eller fleire endringar, sjå pkt. 2 tidlegare i oppgåva. 
Til forskjell frå de minimis-regelen handsama i pkt. 3.1, er det her ikkje noko øvre grense for 
talet på endringar. Prisauka kan difor bli stor og i prinsippet er det mogleg å til slutt foreta 
endringar som i verdi aleine er større enn opphavleg kontraktverdi.  
Av nemnte grunn hevdar Arrowsmith difor at det moglegvis også gjeld ei 
førehaldsmessigheitsavgrensing i føresegnas pkt. 3, ved at ekstrakostnaden endringa medfører 
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berre kan aksepterast der dette sikrar «an appropriate agreement».102 Kva som ligg i dette 
utover naudsyntkravet er uklart, så om dette gjeld i praksis eller ikkje står att å sjå.  
Uansett har føresegna den viktige presiseringa om at endringane ikkje er tillate dersom dei 
blir føretatt for å omgå regelverket. Sjå også om dette i pkt. 2. 
3.2.5  Kumulative vilkår? 
Grensa på 50 % i pkt. 3 vil alltid gjelde, men utforminga av situasjonsskildringane i pkt. 1 og 
2 gjer det uklart om desse to er alternative eller kumulative. 
Vurderinga av om leverandørskifte vil medføre «betydelige vanskeligheter eller vesentlige 
ekstrakostnader» er tilsynelatande samanfallande med vilkåret om «tekniske eller økonomiske 
grunner». Dersom noko er teknisk eller økonomisk umogleg vil det også føreligge betydelige 
vanskar eller ekstrakostnadar. Dette vil også vere tilfelle sjølv dersom ein tolkar terskelen som 
lågare enn faktisk umoglegheit, jf. pkt. 3.2.2.  
Etter dette skulle ein tru at det er tale om alternative unntak, altså at oppdragsgjevar anten må 
påvise faktisk umoglegheit, eller så må han i det minste kunne sannsynliggjere at det vil 
oppstå betydelige problem ved et leverandørskifte.103 
Etter ordlyden gjev dei to situasjons skildringane derimot uttrykk for kumulative vilkår, jf. 
bindeordet «og». 
I praksis framstår dette upraktisk. Ein vesentleg ekstrakostnad vil føreligge før noko er 
økonomisk umogleg for oppdragsgjevar. Vilkåret om økonomisk umoglegheit vil slik bli 
konsumert av kravet til vesentleg ekstrakostnad. Oppdragsgjevar er nøydd til å bytte 
leverandør sjølv om dette er umogleg av økonomiske grunnar, så lenge kostnadsauka ikkje er 
stor nok.104  For eksempel dersom ein oppdragsgjevar driv eit prosjekt med veldig små 
marginar, slik at sjølv ein marginal prissauke veltar heile prosjektet, men utan at 
ekstrakostnaden ved skifte objektivt er vesentlig.  
Spørsmålet er om det er riktig forståing at vilkåra er kumulative. 
                                                 
102 Arrowsmith, s. 601. 
103 Simonsen, s. 427. 
104 Svor, s. 70. 
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Ei naturlig forståing av ordlyden i forskrifta, som nemnt ovanfor, tilseier kumulative vilkår. 
Også i Direktivet blir det brukt bindeord mellom vilkåra, jf. «and».105 Dette er tunge argument 
for at det faktisk er kumulative vilkår.  
Spørsmålet er ikkje handsama i høyringsnotat eller forarbeid og har framleis ikkje vore oppe i 
praksis. Det næraste ein synast å kome er rettleiaren frå Nærings- og fiskeridepartementet som 
presiserer at samtlege vilkår i føresegna må vere oppfylt, utan noko grunngjeving.106  
I andre land finn ein dels ulik gjennomføring av Direktivet. I den danske loven er det 
kumulative vilkår, men her har pkt. 1 ei anna vilkårsformulering enn umoglegheit, som gjer 
det meir naturlig med kumulative vilkår.107 
I den britiske gjennomføringa av direktivet er det i denne føresegna eksplisitt oppstilt 
alternative vilkår, som brukar bindeordet “or”.108  
Arrowsmith har ikkje kommentert problemet, men Sanchez-Graells uttalar at dette er det 
einaste punktet i den britiske gjennomføringa av direktivet som er forskjellig “in a 
(seemingly) material way”. Under spørsmålet om det er riktig gjennomføring at vilkåra er 
alternative uttalar han at “the divergence is material because the second condition seems to 
impose a "threshold of significant inconvenience/duplication of cost" that gets lost if both 
conditions are not met simultaneously”. Sanchez-Graells konkulderer med at dette potensielt 
kan leie “an infringement of EU law” og rådar oppdragsgjevarar som vurderer 
tilleggsleveransar til å tolke vilkåra som kumulative for å unngå søksmål.109 
I norsk litteratur kan nemnast at Simonsen meiner at ein kan sjå bort frå naturlig 
ordlydstolking og heller tolke regelen som alternative grunnlag for direkteanskaffingar.110 
Goller føreset derimot at det er tale om kumulative vilkår i både for både naudsynte 
tilleggsleveransar og ved uførutsette omstende, men går ikkje inn på problemstillinga.111 
                                                 
105 EU/2014/24 art. 72 nr. 1 bokstav b 
106 Nærings- og fiskeridepartementets rettleiar, s. 327 
107 Liljenbøl, Balle, s. 393 
108 jf. Public Contracts Regulations 2015 regulation 72(1)(b) 
109  Uttalen er henta frå nettsida hans http://www.howtocrackanut.com/blog/2015/06/modification-of-contracts-
during-their.html (sitert 19.11.2018), med vidare tilvisning til boka hans Public Procurement and the EU 
Competition Rules, 2nd edition, Hart Publishing 2015, s. 426-429. 
110 Simonsen, s. 427. 
111 Goller, s. 259. 
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Om det er tale om kumulative eller alternative vilkår er etter dette uklart. Spørsmålet kan 
tenkast å avhenge av korleis ein tolkar tersklane i dei ulike vilkåra, t.d. om ein kan forstå 
vilkåret i pkt. 1 som mindre strengt enn umoglegheit, som kan innbere at vurderingane ikkje 
konsumerast. Den endelege løysinga må vere opp til praksis å avgjere. 
3.2.6 Slektskap til FOA § 13-4 bokstav c 
Endringsheimelen om tilleggsleveransar er langt på veg i samsvar med FOA § 13-4 bokstav c, 
som regulerer anskaffingar utan konkurranse for tilleggsleveransar frå den opphavlege 
leverandøren. Det er nyansar og ulik systematikk, men ein har her to føresegner som regulerer 
den tilnærma same situasjonen for tilleggsleveransar. Det er ikkje enkelt å sjå grunnane for ei 
slik dobbelthandsaming, særlig fordi reglane tilnærma har det same innhaldet.112 
Tilleggsleveransar etter § 28-1 skjer under ein eksisterande kontrakt. Slike endringar kan difor 
naturlig nok berre skje dersom kontrakten fortsatt er gjeldande. Det vil seie at det ikkje er 
mogleg å kjøpe tilleggsleveransar som endring i kontrakt etter kontraktens utløp. I så fall må § 
13-4 utgjere mogleg grunnlag for slike leveransar.113 
Ein annan forskjell er verdiendringskravet på 50 % som avgrensar endringstilgangen. Dette 
kan  indikere at det er mogleg å gjennomføre ny anskaffing av større tilleggsleveransar etter § 
13-4 bokstav c frå den opphavlege leverandøren, enn gjennom endring i eksisterande 
kontrakt. Til gjengjeld gjeld det eit øvre kontraktlengdekrav i § 13-4 om at slike kontraktar 
normalt ikkje skal overstige tre år. 
Når det kjem til endring etter § 28-1 er det naturlig med ei slik øvre verdiavgrensing. Andre 
omsyn gjer seg gjeldande ved inngrep i eit eksisterande rettsforhold enn ved heilt nye 
anskaffingar der ein i utgangspunktet står fritt.114 Difor har ein naturlig ikkje verdiavgrensing 
i § 13-4, ettersom denne regulerer ny anskaffing.  
Det er problematisk dersom ein enkelt kan omgå verdiendringskravet på 50 % ved heller å 
berre inngå ny kontrakt etter FOA § 13-4 bokstav c, men det er vanskeleg å sjå for seg at dette 
ville blitt akseptert i praksis. Ut frå samanhengen i regelverket må det seiast å gjelde eit 
                                                 
112 Simonsen, s. 428. 
113 Nærings- og fiskeridepartementets rettleiar, s. 328. 
114 Simonsen, s. 429 
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generelt prinsipp/forbod mot å omgå anskaffingsregelverket, som set ein stoppar for slike 
situasjonar. 
3.2.7 Oppsummering 
Tilleggsleveransen skal kunne føretakast for sikre framleis kontraktgjennomføring og det er 
føremålslaust å kunngjere og gjennomføre ny konkurranse. Problemet er at ein er avhengig av 
fleire til dels vanskelege vilkår med tilsynelatande høge og uklare tersklar, som gjer regelen 
mindre fornuftig og samsvarar dårlig med føremålet om større rettsvisse. Korleis desse skal 
forståast er opp til praksis å avgjere. Ei rettesnor kan vere at dersom tilleggsleveransen er 
naudsynt for å gjennomføre kontrakten og det er uførehaldsmesssig vanskeleg å skifte 
leverandør, bør dette tale for at tilleggsleveransen tillatast. 
Dersom vilkåra ikkje er oppfylt og ny konkurranse kunngjerast, kan eventuelt dei tekniske og 
økonomiske aspekta ved å tilpasse nytt utstyr i staden vektleggast som ein del av 
tildelingskriteria. 
3.3 Naudsynte endringar som fylgje av uførutsette 
omstende, jf. § 28-1 (1) bokstav d 
Uavhengig av førebuingane i forkant av kunngjeringa kan det oppstå uførutsette omstende 
som oppdragsgjevar ikkje har hatt i tankane i konkurransefasen, men som materialiserer seg i 
kontrakttida og krev endringar i den inngåtte kontrakten.  
FOA § 28-1 (1) bokstav d opnar for at ein kan foreta endringar som er «nødvendige» som 
fylgje av «omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse», men berre så 
lenge «anskaffelsens overordnede karakter ikke blir endret» og «prisøkningen ikke overstiger 
50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien». 
Endringsheimelen er særlig aktuell ved langvarige kontraktar, der sjansen større for at 
uførutsette omstende kan inntreffe. Å alltid måtte gjennomføre ny konkurranse for å tilpasse 
kontrakten slike omstende vil kunne vere uturvande tids- og ressurskrevjande. 
Oppdragsgjevar vil ha behov for ein viss grad av fleksibilitet til å tilpasse kontrakten i løpet 




Dei aktuelle endringane må for det første vere «nødvendige», på same måte som i bokstav c. 
Kva som nærare ligg i dette, sjå pkt. 3.2.1.  
Bokstav d har i utgangspunktet eit vidare nedslagsfelt ettersom den gjeld alle endringar og 
ikkje berre tilleggsleveransar. Derimot stiller regelen krav til årsakssamanheng: 
endringsbehovet må skuldast dei aktuelle uførutsette omstenda, jf. «nødvendig som følgje 
av». Endringane kan ut frå dette ikkje gå lenger enn det som er naudsynt for å møte dei 
uførutsette omstenda. 
Det avgjerande for kva omstende som er relevante er kva ein aktsam oppdragsgjevar kunne 
føresjå ved kunngjering av avtalen. Det må vere omstende som oppstår til tross for at 
oppdragsgjevar har føretatt rimeleg flittige førebuingar i høve den opphavlege 
konkurransen.115 Det er tale om ei objektiv vurdering av om det kunne krevjast at 
oppdragsgjevar kunne eller burde føresjå forholda.116 Vurderinga gjeld konkret for kvar 
anskaffing. 
I aktsemdvurderinga skal det takast omsyn til ulike moment ved anskaffinga.117 
Oppdragsgjevars ressursar og anskaffingas natur og karakter har betyding. I vurderinga av 
kva krav som stillast til førebuingane gjeld det eit førehaldsmessigheitprinsipp mellom 
førebuingane og det anskaffinga gjeld. Ved større, dyre anskaffingar er førbuingskravet såleis 
tilsvarande høgt. 
Eit anna moment som kan vektleggjast er bransjepraksis. T.d. er det for bygge- og 
anleggskontraktar typisk kjend at fleire endringsbehov oppstår, også allereie på 
kunngjeringstidspunktet. Ettersom føresegna særleg aktuell i langvarige kontraktar, vil 
endringar som skjer raskt etter kontraktinngåing lettare bli sett som omstende ein aktsam 
oppdragsgjevar burde føresett. 
Relevante omstende synast etter dette å vere av ein fleksibel størrelse avhengig av 
oppdragsgjevaren og anskaffinga.118 Stillast det strenge krav til kva oppdragsgjevar burde ha 
føresett, innskrenkast verkeområdet for endringsheimelen, men verken ordlyden eller fortalen 
                                                 
115 EU/2014/24 Fortalen (109). 
116 NOU 2014:4, s. 113. 
117 Dei nemnte momenta her fylgjer av EU/2014/24 Fortalen (109). 
118 Treumer, s. 294 
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tilseier ei rigid tolking.119 Det kan likevel nemnast at EU-domstolen til no endå ikkje i noko 
tilfelle har akseptert påstandar frå oppdragsgjevarar om at det har føreligge uførutsette 
omstende.120 
Generelt kan ein leggje til grunn at force majure-forhold naturlig nok er omfatta. Sjølv den 
mest aktsame oppdragsgjevar kan som hovudregel ikkje forventast å føresjå slike omstende. 
Andre ukontrollerbare tilfelle av meir forretningsmessig karakter kan også tenkast å vere 
omfatta, for eksempel at leverandøren går konkurs eller av andre grunnar kan levere, for 
eksempel på grunn av brann i produksjonslokale, streik osv.121 Slike forhold beror likevel i 
større grad på aktsemdvurderinga.  
Ulike oppfatningar hjå partane, endring av prioriteringar, at oppdragsgjevar ombestemmer seg 
eller reint slurv, kunne lett vore unngått med større aktsemd. Endringsbehov som oppstår som 
fylgje av dette kan sjeldan seiast å utgjere uførutsette omstende.122  
Vidare er det ofte ein realitet at det ligg dårlig planlegging og grunnarbeid til grunn ved 
utarbeiding av kravspesifikasjonane. Dette er heller ikkje tilstrekkelig, jf. KOFA 2014/14, der 
oppdragsgjevar gjorde hundrevis av endringar i ein bygge- og anleggskontrakt og gjorde 
gjeldande desse var naudsynte som fylgje av uførutsette omstende. KOFA uttalte at 
endringane gjaldt forhold som det ikkje var unaturlig eller urimelig å forvente at ein 
byggherre avklarte før kunngjøring.  
Eit utslag av at aktsemdvurderinga er av ein relativ storleik etter anskaffinga sin karakter, er at 
denne endringsheimelen i kombinasjon med § 28-1 (1) bokstav a om endringsklausular, kan 
danne eit godt verktøy for oppdragsgjevars prosjektstyring.123 Kva som rimeleg kan krevjast 
av ein aktsam oppdragsgjevar vil også kunne vere med å trekke grensa for kva endringar 
oppdragsgjevar bør sørge for å ha grunnlag for i endringsklausuler, og vice versa. Dette er 
føresetnadsvis også slått fast av EU-domstolen, seinast i Finn Frogne-saken.124 Meir om 
dommen og kritikken i pkt. 4.2.3.  
                                                 
119 Simonsen, s. 430 
120 Bokwall Rislund, s. 33 
121 Dragsten, s. 162. Dette kan også ha samanheng med vilkåret handsama i pkt. 3.2.2. 
122 Liljenbøl, Balle, s. 394. Sjå C-385/02, Magistrato per il Po de Parma som eksempel på dårlig planlegging. 
123 Svor, s. 73. 
124 C-549/14, Finn Frogne (31-40). 
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Som eksempel på uførutsette omstende har KOFA akseptert at kommunesamanslåingar kan 
gjere det naudsynt med endingar, typisk aktuelt i langvarige kontraktar.125 Andre eksempel 
kan vere der det er anskaffa ei langvarig transportkontrakt, men pga. av politiske vedtak som 
t.d. vegomlegging eller bygging av ny skule eller sjukehus, blir passasjergrunnlaget ein rekna 
med i opphavleg konkurranse forskuve. Dette er omstende som moglegvis kan aksepterast. Eit 
vanskelig aspekt som vil inngå i aktsemdvurderinga vil derimot vere å fastslå tidspunkt der 
noko går frå å vere ein fjern moglegheit til å bli sannsynleg, for eksempel å fastslå når 
politiske vedtak er endelege. 
3.3.2 Absolutte avgrensingar 
Av føresegnas pkt. 1 fylgjer den kvalitative avgrensingar som er kjend frå bokstav b. 
Endringa er berre tillate dersom anskaffinga sin «overordnede karakter» ikkje blir endra. For 
innhaldet i forbodet, sjå pkt. 3.1.3. 
Eit utslag av forbodet i høve uførutsette omstende, er at sjølv om endringa reelt er ein 
konsekvens av uførutsette omstende, kan den likevel ikkje heimlast i bokstav d dersom 
endringa skil seg for mykje frå det opphavlege kontraktarbeidet. Oppdragsgjevar kan for 
eksempel ikkje tildele eksisterande leverandør i oppgåve å handtere vesensforskjellige krav 
enn opphavleg kontrakt gjaldt, sjølv om nye krav kan oppstå av dei same uførutsette 
omstenda.126 
Endringstilgangen er vidare i uførutsette tilfelle som føresegna regulerer, men ein kan likevel 
ikkje ved slike omstende rettferdiggjere uavgrensa endringar. Dersom det er heilt naudsynt å 
endre kontrakten pga. uførutsette omstende, men dette vil endre den overordna karakteren, 
kan eit alternativ vere å heller vurdere direkteanskaffing etter § 13-4 dersom tidsnauda er 
sterk nok. Eventuelt må ny konkurranse kunngjerast. 
Av føresegnas pkt. 2 fylgjer den kvantitativ avgrensinga og er tilsvarande avgrensinga i 
bokstav c, pkt. 3. Endringa kan berre skje dersom prisauka ikkje overstig 50 prosent av den 
opphavlege kontraktverdien og dersom det skjer fleire endringar etter kvarandre pga. 
uførutsette omstende, så gjeld grensa for kvar enkelt endring.  
                                                 
125 KOFA 2017/56, der samanslåing med Tjøme kommune i 2018 omstende Nøtterøy kommune ikkje med 
aktsemde kunne førutsjå då dei kunngjorde konkurranse om kvalitetssikringssystem i 2008. Saken gjaldt FOA 
del II, men illustrerer godt. 
126 Arrowsmith, s. 600. 
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Ordlyden viser til prisauke som fylgje av endringa, men etter omstenda kan det tenkast 
endringar som medfører prisreduksjonar som fylgje av uførutsette omstende.127 
Det er prisauka, eventuelt reduksjonen, endringa inneber som er det sentrale. Ved alle 
endringane skal verdiendringa vurderast opp mot den opphavlege kontraktverdien, og ikkje 
opp mot verdien kontrakten har fått gjennom tidlegare endringar.  
For vurderinga av korleis ein reknar verdien av endringa og kva som utgjer ei eller fleire 
endringar, sjå pkt. 2. Endringa må ikkje ha som føremål å omgå forskrifta, t.d. splitte opp ei 
endring i fleire for å kome under 50%-grense. Sjå elles det som er sagt om omgåingsforbodet 
i pkt. 2. 
3.3.3 Oppsummering av føresegna og forholdet til bokstav c 
Endringsheimelen er i stor grad avhengig av kor strenge aktsemdkrav som blir stilt for den 
enkelte anskaffinga, men reguleringa er hensiktsmessig og kan sikre fleksibiliteten til å 
gjennomføre typisk langvarige kontraktar. Kontraktendringar som fylgje av uførutsette 
omstende bør som hovudregel aksepterast føresett at oppdragsgjevar har vore tilstrekkeleg 
aktsam og endringa berre gjerast så langt det er naudsynt for å tilpasse kontrakten dei nye 
omstenda. 
Det er særlig viktig at endringa er førehaldsmessig for at den skal tillatast. Dersom 
endringsbehovet blir for omfattande må alternative heimelsgrunnlag søkast, eventuelt ny 
konkurranse kunngjerast. 
Fleire situasjonar kan ofte vurderast både under bokstav c og bokstav d. Her er det ein 
naturlig samanheng, ettersom uførutsette omstende typisk skapar eit behov for naudsynte 
tilleggsytingar. Føresegnene skal dekke ein stor del av oppdragsgjevars viktigaste 
endringsbehov og utfyller kvarandre. Kva heimel som er aktuell vil ofte avhenge om 
endringane skuldast førutsette eller uførutsette omstende. 
Heimelen i bokstav d framstår på eit vis som ei slags øvre grense for tillatne endringar før ein 
må over i den heilskaplege vesentlegvurderinga etter § 28-2. Utviding av kontraktar ut over 
50 prosentgrensa, samt endringar av lågare verdi når oppdragsgjevar burde ha førutsett 
                                                 
127 Basert på argumentasjonen i C-549/14, Finn Frogne (premiss 30). 
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endringa i konkurransegrunnlaget, må sjåast som tilleggsleveransar som marknaden må få 
tilgang til gjennom ny konkurranse. 
3.4 Prisindeksklausular og endringskunngjering 
FOA § 28-1 (2) presiserer at dersom kontrakten inneheld ein prisindeksklausul, skal prisauka 
som fylgje av endringar etter heimlane i bokstav b til d reknast med utgangspunkt i den 
justerte prisen. Dette er altså aktuelt i høve prosentgrensene i dei ulike føresegnene og regelen 
må naturlig nok også gjelde ved prisreduksjonar, der dette er aktuelt. 
Vidare fylgjer det av § 28-1 (3) at oppdragsgjevar skal kunngjere endringar som høvesvis 
gjeld naudsynte tilleggsleveransar og fylgjer av uførutsette omstende, etter reglane i § 21-1 
som regulerer framgangsmåten ved kunngjeringar. Kunngjeringsplikta for endringar er ny 
med det nye regelverket, men utover framgangsmåten, føreligg det ingen regulering eller 
andre kjelder som seier noko meir om kva kunngjeringsplikta inneber ved endringar og kva 
konsekvensar det har.  
Kunngjering av anskaffingar reknast som eit av dei viktigaste verkemidla for å sikre at 
oppdragsgjevar opptrer i samsvar med dei grunnleggande prinsippa.128 For slike 
anskaffingskunngjeringar er plikten streng. Ei streng plikt bør også tenkast å gjelde ved 
endringar. Ettersom tilleggsleveransar og endringar som fylgje av uførutsette omstende har 
relativt høge kvantitative avgrensingar, kan det bli tale om relativt store verdiendringar. Av 
omsyn til prinsippa om konkurranse og likebehandling bør kunngjeringa gje tilstrekkeleg 
informasjon til forbigåtte leverandørar og gje kunnskap om endringane, så dei kan vurdere om 
dei vil «angripe» desse.129 
Om det gjeld ei slik streng for kunngjeringar er uklart, men basert på få klager som gjeld 
etterfylgjande endringar, så kan det tyde på at plikta ikkje blir praktisert strengt i praksis.130 
Eit interessant spørsmål er om ei slik endringskunngjering har same rettsverknad som 
intensjonskunngjeringar, jf. FOA § 21-5. Er det publisert ei intensjonskunngjering etter ei 
forsvarlig vurdering, kan ikkje ei seinare påvist ulovlige direkteanskaffing rammas av 
                                                 
128 Nærings- og fiskeridepartementets rettleiar, s. 232 
129 Thue, Buan, mfl., s. 809 
130 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Danske klagesager om udbud - Fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016, s. 25, 
jf. fotnote 30 ovanfor. 
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sanksjonar eller kjennast utan verknad. Det er ingen rettskjelder som løyser dette spørsmålet 









4 Forholdet mellom tillatne typetilfelle og 
FOA § 28-2 
Det er mest naturlig å forstå systemet i forskrifta slik at dersom vilkåra i endringsheimlane i § 
28-1 er oppfylt, inneber dette at endringane er lovlege anten dei elles hadde blitt rekna som 
vesentlege eller ikkje. Dette fylgjer direkte av Direktivet, men er ikkje gjort like klar i den 
norske forskriften.131 Likevel kan dette lesast ut av systematikken mellom § 28-1 og 28-2.132 
Endringsheimlane i 28-1 vil ofte vere i strid med typetilfella i § 28-2, men godtakast fordi 
særlege omsyn til ressurseffektivitet gjer seg sterkt gjeldande. 
4.1 Den heilskaplege vesentlegvurderinga, jf. § 28-2 
Etter FOA § 28-1 (1) bokstav f er alle endringar uansett verdi tillate, så lenge ikkje reknast 
som vesentlege og viser med det til FOA § 28-2. Denne føresenga inneheld den overordna 
materielle forbodsføresegna som slår fast at vesentlege endringar er forbode. Av denne fylgjer 
det at ei endring ikkje er tillate dersom den fører til at innhaldet i kontrakten blir vesentleg 
forskjellig frå den opphavlege kontrakten.  
Vesentlegvurderinga skal skje på grunnlag av ei heilskapleg vurdering av endringa og alle 
aspekt ved saken kan ha betyding. Det er heilt sentralt å vurdere korleis endringa «triggar» dei 
grunnleggande prinsippa bak regelverket og kor sterkt endringa vil vere ressurseffektiv i tråd 
med føremålet.  
Ei rettesnor kan vere, på same måte som etter § 28-1, om oppdragsgjevar endrar kontrakten ut 
frå naturlige og rasjonelle forretningsmessige grunnar og om endringa er førehaldsessig. Ein 
ynskjer ikkje at oppdragsgjevar skal bli tvunge til å leve vidare med ein uhensiktsmessig 
kontrakt, berre fordi dette er eit betre alternativ enn ny og kostnadskrevjande konkurranse. 
Dersom endringa derimot er konkurransevridande og framstår som ei omgåing av reglane, 
skal det mindre til for at endringa sjåast som vesentleg. 
Vidare fylgjer fire grupper av endringstilfelle som alltid skal sjåast som vesentlege i bokstav 
a-d.133 Dette er endringar som inneber nye vilkår som kunne gjort det mogleg at andre 
                                                 
131 EU/2014/24 art. 72 nr. 2. 
132 Thue, Buan, mfl., s. 1017. 
133 Bygger på premissa frå C-454/06, Pressetext (32 flg.). 
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leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller at kontrakten kunne blitt tildelt ein annan 
leverandør. Vidare dersom endringa endrar kontraktens økonomiske balanse til fordel for 
leverandøren, utvidar kontraktomfanget betydelig eller gjeld skifte av leverandør i andre 
tilfelle enn § 28-1 (1) bokstav e nemner. Føretar oppdragsgjevar slike endringar utan ny 
konkurranse, vil det utan vidare bli sett som ei ulovlig direkte anskaffing.  
Oppdragsgjevar er meint å få eit større handlingsrom.134 Likevel inneber typetilfella at 
endringar ikkje kan påverke kontrakten meir enn at det etter endringa framleis er sannsynlig at 
valt leverandør ville hatt det beste tilbodet. Endringar som derimot går i disfavør leverandøren 
er ikkje eigna til å påverke konkurransen og vil i utgangspunktet ikkje utgjere vesentlege 
endringar.135 
Det sentrale er at plikta til å gjennomføre ei ny anskaffing oppstår dersom det skjer ei 
vesentleg endring av kontraktvilkåra og dette viser at det var partane si vilje å reforhandle 
avtalens grunnleggande element.136 Forbodet og typetilfella i § 28-2 er i stor grad uttrykk for 
ivaretaking av dei grunnleggande prinsippa som fylgjer av LOA § 4. 
4.2 Grenseland mellom §§ 28-1 og 28-2 
Typetilfella i § 28-1 er ikkje ei uttømmande regulering av lovlege endringar og fylgjeleg kan 
fleire andre typetilfelle tenkast.137 Når ein er kome til vesentlegvurderinga har ein truleg anten 
fastslått at endringa ikkje fyller vilkåra i endringsheimlane i § 28-1, men det kan også tenkast 
at oppdragsgjevar ikkje har forstått om den aktuelle endring kan førast under desse heimlane 
pga. dei til dels vanskelege vilkåra og vurderingane. 
Visse særskilte spørsmål og situasjonar kan oppstå i relasjon til endringsheimlane i § 28-1 
bokstav b, c og d. Dersom ein t.d. finn seg i grenseland eller ei gråsone, for eksempel like 
utanfor vilkår eller prosentgrenser, kan det likevel føreligge særlige grunnar for å tillate 
endringa. Dette fordrar ei vurdering av korleis desse situasjonane kan forholde seg til 
vurderinga av vesentlege endringar som ikkje er tillate etter § 28-2, og er tema i det vidare. 
                                                 
134 Goller, s. 259. 
135 Fylgjer føresetnadsvis av C454/06, Pressetext (62). 
136 Ibid. (34). 
137 Sjå t.d. Arrowsmith, s. 602 og Treumer, s. 148. 
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4.2.1 Forholdet mellom vesentlegvurderinga og de minimis-regelen: 
Rettsfunksjonen til de minimis-regelen er utelukkande å trekke ut av vesentlegvurderinga dei 
heilt opplagte tilfella, ikkje å fastsetje yttergrenser. Som nemnt i pkt. 2.1 kan det likevel 
diskuterast kva betyding de minimis-regelen i realiteten vil ha i ljos av dei låge terskelkrava, 
og særlig for vare- og tenestekontraktar. Det vil ofte vere minimalt med endringar, så med 
andre ord kan ein ofte finne seg i situasjonen der ein er utanfor de minims-regelen og må 
vurdere opp mot vesentlegnorma i § 28-2. 
Forbodet i de minimis-regelen mot å endre anskaffinga sin overordna karaktere er absolutt. 
Dersom verdiendringa overstig terskelkrava, kan det derimot framleis vere opplagt at 
endringa ikkje er vesentleg.  
Eit problematisk punkt når ein er over de minimis-tersklane, er at den økonomiske balansen 
forskuvast i retning leverandøren, ei endring som etter § 28-2 bokstav b skal sjåast som 
vesentleg. Systematikken i forskrifta tilseier på den andre sida at ei endring over 
terskelverdiane ikkje automatisk skal sjåast som vesentleg, ettersom «alltid»-regelen i § 28-2 
viser særlig til § 28-1 (1) bokstav f. Endringar som medfører høgare prisauke over 
verdiendringskrava vil difor måtte vurderast konkret. 
Som nemnt i pkt. 2.1 krev de minimis-regelen at prisauka skjer som ein konsekvens av ei 
endring. Ved ei rein prisauke er ein i utgangpsunktet utanfor regelen. Det kan det likevel 
spørjast om de minimis-regelen rammar ein kvar prisendring som er til fordel for 
leverandøren, eller om det kan være rom for mindre prisjusteringar. 
Arrowsmith hevdar at visse mindre prisendringar er akseptable, sjølv om dette inneber ei lita 
forskuving av den økonomiske balansen, og at dette gjeld dersom det føreligg ein særlig god 
grunn.138 Goller har same synet og presiser at dette kan vere tilfelle særlig dersom prisauka 
skuldast eksterne, objektive mekanismar, t.d. valutajusteringar.139 Dette vil harmonere med 
føremålet om auka verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mogleg effektiv ressursbruk ved 
offentlege anskaffingar.140 
Fylgjeleg kan mindre reine prisaukingar etter omstenda tenkast å vere tillate. 
                                                 
138 Arrowsmith, s. 585–586. 
139 Dette var situasjonen som blei akseptert i C454/06, Pressetext. 
140 Goller, s. 268. 
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Eit anna særlig interessant og praktisk spørsmål i tilknyting situasjonen der ein er over 
verdiendringsgrensene, er om ein kan avtale tilgang til større prosentvise endringar enn det 
som fylgjer av § 28-1 bokstav b. 
Problemstillinga er særleg aktuell i høve bygge- og anleggskontraktar, ettersom de minimis-
grensa på 15 % her samsvarar med endringsheimlane i mange av standardkontraktane.141 
Desse gjev byggherren tilgang til å gjere, samt påleggje visse kontraktendringar. Det er også 
relativt vanlig i praksis å ha ei høgare grense i standardkontraktane.142 Som eksempel kan 
nemnast at Statsbygg i si totalentreprisebok pkt. 14.1 opererer med ei grense på 25 % i sin 
standard. Utforminga av standarden tilsvarar elles NS 8407 pkt 31.1, men denne opererer med 
15 %.  
Slike vilkår i standardkontraktane vil nok etter omstenda kunne stå i eit spenningsforhold til 
anskaffingsregelverket, både de minimis-regelen og reguleringa av endringsklausular.  
Kva gjeld de minimis-regelen i FOA, kan endringsføresegnene i NS-kontraktane minne om 
regelen, men det er i større grad ein einsidig endringstilgang. Føremålet er likevel det same: 
naudsynt fleksibilitet for å sikre kontraktgjennomføring. 
Endringar etter avtalar med høgare prosentgrenser, og der endringa faktisk overstig grensa på 
10/15 %,  vil ikkje direkte kunne ha heimel i de minimis-regelen. Det er ikkje med det sagt at 
slike endringar er vesentlege. Det kan diskuterast om endringar som fylgjer 
endringsføresegner i NS-kontraktar bør utgjere ulovlige direkteanskaffingar, ettersom 
omforente standardvilkår i bygge- og anleggsbransjen ikkje vil vere konkurranseskadelige.143 
Nettopp det at høgare grenser blir avtala i praksis viser at endringar føretatt etter slike avtalar 
ikkje treng å vere vesentlege. Standardkontraktar er ofte å føretrekke, ettersom dei bidrar til 
likebehandling og rettsvisse for alle partar. Difor er det også ein hovudregel i 
anskaffingsregelverket at standardkontraktar skal brukast på dei kontraktområda dei 
finnast.144 
Dette har ei side til endringsklausular og det er høve for å avtale dette etter § 28-1 (1) bokstav 
a, så lenge krava i § 19-1 (2) blir møtt. Føresegna stiller ingen eksplisitte verdigrenser for 
                                                 
141 Jf. t.d. NS 8401, NS 8405, NS 8406, NS 8407. 
142 Nordtvedt, s. 451. 
143 Sjå eksempel i KOFA 2014/139 (Frå 57 og utover) 
144 Jf. FOA § 19-1 (1). 
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endringsklausular, men forbodet mot å endre anskaffingas overordna karakter gjeld. Avtalar 
lik dei i NS-kontraktane kan sjeldan seiast å stride mot dette forbodet, men dette må vurderast 
konkret for den enkelte klausul. 
Det utfordrande er derimot klarleikskravet som stillast til endringsklausular; det skal fylgje 
klart av endringsklausulen kva endringar som kan føretakast, i kva omfang og på kva 
vilkår. Klarleikskravet skal etter Direktivet tolkast strengt, av omsyn til rettsvisse og 
likebehandling av potensielle leverandørar.  
Dersom høgare avtalte grenser skal vere lovleg etter ein endringsklausul, må grunnane for 
dette presist grunngjevast for at endringane skal vere lovelege etter anskaffingsregelverket. 
Utan slik grunngjeving ville ein enkelt kunne omgått anskaffingsregelverket og de minimis-
regelen. 
Kor grensa eventuelt går for kor høge prosentgrenser ein kan avtale er ikkje klart, men særlige 
behov må gjere seg gjeldande og det må spesifiserast kvifor ein har valt ein større 
endringstilgang. T.d. opererer naudsynte tilleggsleveransar og uførutsette omstende som 
tidlegare nemnt med 50 %. Grunngjevinga for desse heimlane er at det gjer seg særlege 
omsyn gjeldande for å tillate slike endringar, så det kan vanskeleg tenkast at ein kan avtale så 
høge prosentgrenser. 
Spørsmålet om ein kan avtale høgare grenser må etter dette svarast bekreftande, men ikkje 
med heimel i de minimis-regelen. Dersom sterke nok behov gjer seg gjeldande og dette er 
gjort tilstrekkeleg klart for alle potensielle leverandørar, kan slike avtalar og endringar vere 
tillate etter § 28-1 (1) bokstav a, jf. § 19-1 (2).  
Realiteten er nok at endringsklausulen i NS-kontraktane sjeldan vil vere klare og presise nok, 
men heller generelt utforma. Om høgare avtalte grenser kan tillatast utan at endringsbehovet 
er klart nok presisert, kan nok tenkast ut frå ein tanke om at omsynet til likebehandling og 
rettsvisse blir ivaretatt når endringa fylgjer av bransjepraksis og omforente endringsvilkår. 
Dette beror på ei konkret heilskapsvurdering etter § 28-2. 




I forhold til reguleringa av naudsynte tilleggsleveransar kan også situasjonar i grenseland 
utanfor § 28-1 (1) bokstav c oppstå. For eksempel dersom endringa ikkje kan sjåast som ein 
tilleggsleveranse, eller dersom at endringa ikkje er tilstrekkeleg naudsynt. Her må ein i så fall 
falle tilbake på heilskapsvurderinga i § 28-2. 
Det kan tenkast at grensespørsmål her typisk vil knyte seg til forståinga av føresegna, 
herunder tersklane, kva som skal til for at vilkåra er oppfylt og om det er kumulative vilkår, jf. 
pkt. 2.2.3. Vilkåra som må vurderast i § 28-1 gjer ofte ikkje vurderinga noko særlig enklare 
eller klarare enn om ein hadde gjort vurderinga etter § 28-2. Meininga er at det skal vere 
enklare for oppdragsgjevar å vite kva tilleggsleveransar som kan bestillast, men dette er ikkje 
opplagt etter forskriftas regulering. Tekniske og økonomiske vanskar vil vere sentralt for 
moglegheita av kontraktgjennomføringa og er uansett moment som bør vektleggjast, også 
utanfor § 28-1.  
4.2.3 Uførutsette omstende i vesentleg-vurderinga 
Dersom ein er utanfor reguleringa i § 28-1 (1) bokstav d er eit interessant spørsmål som 
oppstår kva tyngde omsynet til uførutsette omstende, endringsintensjonen og føreseielegheit 
då kan ha for spørsmålet om endringa er lovleg. 
Det er særleg avgjerda C-549/14, Finn Frogne, frå EU-domstolen som har aktualisert dette 
spørsmålet. Saken gjaldt anskaffing av eit komplekst nødkommunikasjonssystem til det 
danske Rigspolitiet. Under kontraktgjennomføringa oppstod det store problem, den 
opphavlege leveransen måtte leggast om, partane forhandla seg frem til ei minneleg løysing 
og unngjekk dermed rettstvist. Problemet at forliket medførte store endringar i prosjektet og 
kontraktverdien blei redusert fra 527 millioner danske kroner til 35 millioner. Endringane var 
aldri eit ynskje frå partane, men skuldast uførutsette vanskar. Forliket ser i utgangspunktet ut 
som ei hensiktsmessig og ressurseffektiv løysing når alt først gjekk skeis. 
EU-domstolen var usamd og meinte at likebehandlingsprinsippet og omsynet til dei forbigåtte 
leverandørane ved så store reduksjonar som denne saken gjaldt gjorde seg så sterkt gjeldande 
at forliket måtte sjåast som ei vesentleg endring. Domstolens la også vekt på at der det 
føreligg uvisse knytt til kontrakten, må oppdragsgjevar heller ta høgde for kontraktsamanbrot 
ved å legge inn endringsklausuler i opphavleg konkurransegrunnlag dersom uførutsette 
vanskar skulle oppstå, sjå pkt. 2.3.1. 
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Dommen er kritisert. Sjølv om Domstolen hadde høve til å klargjere rettstilstanden, 
kommenterast ikkje forholdet til det nye regelverket og etterlatar stor usikkerheit. Domstolen 
uttalar at uførutsette omstende ikkje har betyding ved vurderinga av om endringa er vesentleg, 
sjølv om fleire føresegner i den nye forskrifta nettopp inneheld spesifikke reglar som er meint 
for og etter omstenda aksepterer endringar i ein slik situasjon.145 Endringsintensjonen 
tilleggas vidare ikkje betyding, sjølv om partanes vilje til å reforhandle kontrakten er eit 
sentralt vurderingsmoment i vesentlegvurderinga.146 Domstolen går dermed i motsett retning 
av dei nye reglane. 
Implisitt synast EU-domstolen i denne saken å indikere at alle aktsame oppdragsgjevarar må 
føresjå moglegheita for at kontraktforholdet kan bryte saman, ein risiko som alltid føreligg, 
men domstolen synast vidare å krevje en full kontraktregulering av korleis eit slikt opphøyr av 
kontraktforholdet skal skje. I teorien er EU-domstolen kritisert for at den langt på veg antar at 
det er mogleg å utforme perfekte kontraktar og uttømmande regulere alle moglege 
konsekvensar i endringsklausular, utan å erkjenner at slike endringsklausular også kan vere 
heilt ineffektive, for eksempel i situasjonar som gjeld kontraktsamanbrot.147 Dette kan ironisk 
nok også ha som konsekvens at minnelege løysingar og forlik likevel må søkast av partane. 
Det nye regelverket var meint å vere ei kodifisering av tidlegare EU-praksis, men viser at 
hensiktsmessige og rasjonelle endringar i større grad vil kunne aksepterast enn der partane 
bevisst prøver å omgå regelverket. Sjølv om det nok er riktig at den konkrete 
verdireduksjonen i saken var for stor til å aksepterast, samsvarar Domstolens uttalar dårlig 
med kodifiseringas føremål og synd dersom uførutsette omstende ikkje kan tilleggast 
betyding i andre tilfelle enn § 28-1 (1) bokstav b. 
Avgjerda framstår som ei upraktisk løysing som ignorerer den kommersielle røynda og 
inneber urettferdig strenge vilkår for kontraktendringar når ein først har hamna i situasjonen 
der kontraktforholdet går ad undas. Oppdragsgjevar hamnar i ein «catch 22» ved å enten bli 
verande i eit ikkje-fungerande kontraktforhold som medfører at oppdragsgjevar ikkje får fylt 
behovet som anskaffinga skulle fylle, eller å måtte bruke betydelige midlar i ny konkurranse 
og etableringa av nytt, forhåpentlegvis fungerande kontraktforhold.  
                                                 
145 Både i FOA kap. 28 og 13. 
146 EU/2014/24 Fortalen (107). 
147 Sanchez-Graells, s. 428. Kritikken gjeld ikkje Finn Frogne direkte, men generelt at EU-domstolens praksis 
gjev uttrykk for antakingar om at perfekte kontraktar er mogleg. 
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Det kan hevdast spørsmålet er av avgrensa praktisk betyding ettersom § 28-1 (1) bokstav d 
opererer med ei så høg verdigrense som 50 % for kvar enkelt endring, men den prinsippelle 
betydinga er framleis stor og Finn Frogne viser at spørsmålet kan oppstå. Ein kan også tenke 
seg at vesentlegvurderinga etter omstenda kan trekkast vidare enn 50%-grensa i 
endringsheimelen.148 Då er det uheldig om uførutsette omstende som ligg til grunn for 
endringa er irrelevant. 
4.3 Tankar om miljøomsyn i endringsvurderinga 
Miljøomsyn og grøne anskaffingar har blitt eit større fokus. Offentlig sektor er ofte store 
aktørar på mange marknadar. Anskaffingsprosessen kan såleis brukast som eit middel til å 
fremje bestemte føremål.149 Ambisiøse miljøkrav kan stimulere til innovativ utvikling av nye, 
framtidsretta løysingar. 
EU-domstolen har i lang tid vektlagt miljøomsyn,150 og det fylgjer no eksplisitt av det nye 
anskaffingsregelverket. Offentlege organ skal innrette sin  anskaffingspraksis slik at den 
«bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette 
er relevant», jf. LOA § 5 (1). Dersom miljø brukast som tildelingskriterium i anskaffinga, 
«bør [slike omsyn] vektes minimum 30 prosent», jf. FOA § 7-9. Sjølv om dette neppe stiller 
rettslege plikter, skal miljøomsyn ha stor betyding.151 
Kva gjeld endringstilgangen i inngåtte kontraktar, er ikkje betydinga av miljøomsyn her 
eksplisitt nemnt. Dersom ein likevel først må foreta endringar i inngått kontrakt, bør den same 
tankegangen om vektig av miljøomsyn gjelde. Dette kan også seiast å fylgje implisitt av LOA 
§ 5 (2) som seier at oppdragsgjevar kan stille eigna krav og kriterier knytt «ulike trinn 
i anskaffelsesprosessen».  
Det kan tenkast mange miljøvenlege løysingar når ein først skal foreta endringar. Som 
eksempel kan ein ta utgangspunkt i eit byggeprosjekt, der mange endringsbehov kan oppstå. 
Transport, energibruk, avfallshandtering eller tilleggsleveransar for installasjonar. 
Miljøvenlegheita av ulike løysingar kan her variere stort og ny teknologi er ofte aktuelt. 
                                                 
148 Simonsen, s. 432. 
149 Trygstad, s. 101 
150 Sjå t.d. C-448/01, Wienstrom og C-368/10, Max Havelaar 
151 Trygstad, s. 105. 
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Eit interessant og uavklart spørsmål er om miljøvenlegheit kan opne for ein vidare 
endringstilgang i forhold til endringar som elles ville blitt valt. 
Omsynet til best mogleg ressursutnytting og effektivitet er eit overordna mål i 
anskaffingsretten, og grunngjev i hovudsak dei tillate typetilfella i § 28-1. Effektiv 
ressursutnytting vil også fordre ei miljøvennleg utnytting. Tanken om å vektlegge 
miljøvenlege endringar er god og vil normalt gje anskaffinga totalt lågare miljø- og 
klimabelastning, Det kan difor vere hensiktsmessig å ha ein vidare endringstilgang for 
miljøvenlege endringar. 
På den andre sida er det eit problem at miljøvenlege løysingar generelt gjev høgare kostnadar 
enn endringar som elles ville blitt gjennomført.152 I denne forstand vil miljøvenlege endringar 
kunne strid mot omsynet til effektiv ressursutnytting. Omsynet til konkurranse og 
likebehandling kan tilseie at endringsbehovet konkurranseutsetjast, der konkurransepress 
vidare kan bidra til å redusere kostnadane. 
Det er tilsynelatande konflikt mellom dei tradisjonelle målsettingane og miljømålsettinga, då 
vektlegging av miljøomsyn i prinsippet vil kunne gå på kostnad av det opphavlege 
samfunnsmålet om best mogleg behovsdekning til lågast mogleg pris, samt effektiv 
tenesteproduksjon.153 
Ser ein meir konkret på kva betyding miljøomsyn kan ha i høve typetilfellevurderingane i § 
28-1 (1) bokstav b-d, vil dette variere. Dersom ein er innanfor vilkåra i dei aktuelle 
endringsheimlane, kan og bør ein sjølvsagt leggje vekt på om endringa i tillegg er 
miljøvenleg. I tvilstilfelle, for eksempel i dersom ein vurderer førehaldsmessigheita av 
endringa, kan det kanskje tenkast å vere utslagsgjevande dersom ei endring er miljøvenleg.  
Grunna sannsynleg høgre kostnadar, kan det på den andre sida tenkast å oppstå friksjon 
mellom endringsheimlane og ynskje om å vektleggje miljøet. T.d. vil de minimis-regelen, 
som gjeld mindre verdiendringar, tenkast å vere upraktisk ved dyre miljøvenlege endringar. 
Også vilkåret om at endringa må vere tilstrekkeleg naudsynt som fylgjer av fleire av 
typetilfella, kan vere problematisk. For eksempel i ein langvarig transportkontrakt det 
vurderast å bytte drivstoff. Skal ein velje vanlig diesel eller dyrare, men meir miljøvenleg 
                                                 
152 Oslo Economics, s. 5-6. 
153 Ibid., s. 22.  
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biodiesel. Tradisjonell diesel vil jo bokstavelig talt fylle det naudsynte behovet og det kan 
hevdast at dyr biodiesel går lengre enn det naudsynte behovet.  
Spørsmålet om miljøomsyn kan vere meir aktuelt i den heiskaplege vesentlegvurderinga i § 
28-2. For eksempel ei endring som inneber for store verdiendringar, men til gjengjeld veldig 
miljøvennleg.  
Fordelane miljøvenlege endringar kan ha må sjølvsagt vere legitimt å vektleggje i den 
heilskaplege vurderinga, så langt det lar seg gjere. Kostnadsaspektet vil likevel også her ofte 
yte motstand.  
Miljøvenlege endringar vil raskt kunne krysse av på typetilfella i bokstav a-d som regulerer 
endringar som alltid er vesentlege. Dersom desse t.d. hadde vore del av den opphavlege 
konkurransen, kunne andre leverandører potensielt deltatt etter bokstav a. Men dersom 
miljøomsyn opphavleg gjaldt som tildelingskriterium, må det kunne tenkast eit vidare rom for 
større endringar av omsyn til miljø, då omsynet til konkurranse og likebehandling er ivaretatt.  
Dyrare miljøvenlege endringar vil i meir eller mindre grad alltid forskuve den økonomiske 
balansen i favør leverandøren og slik ofte innebere at endringa er vesentleg etter § 28-2 
bokstav c. Sett i ljos av LOA § 5 og samfunnsgevinstane miljøvenlege løysingar medfører, er 
det gode likevel gode grunnar for at ein bør aksepterast større forskuvingar i den økonomiske 
balansen på grunnlag av miljøomsyn, særlig ved større miljøvenlege effektar. 
Utifrå det som er sagt vil kostnadsaspektet ved miljøvenlege endringar ofte vere den 
avgjerande puslebiten. For eksempel er det forskjell på å byte ut eldre, forureinande ferjer 
med nye el-ferjer, som i alle er for dyrt og konkurransevridande. Ei slik endring kan ikkje 
forsvarast ut frå miljøomsyn. Dette kan då heller brukast i kvalifikasjonskrava eller 
tildelingskriteria i ny konkurranse, slik at konkurransepress kan bidra til å redusere prisane. 
I mindre kontraktar derimot, for eksempel levering av reinhaldsarbeid, kan ny teknologi 
medfører nye miljøvenlege løysingar for vaskemiddel/emballasje/transport/osv. i ein lang 
kontraktperiode. Her bør det her vere eit vidare rom for endring, sjølv om slike endringar er 
dyrare enn tradisjonelle løysingar.  
Dersom ein ser på kostnaden endringa vil ha opp mot den miljøvenlege effekten, samt 
vurderer dette opp mot løysingar som elles ville blitt valt, og det miljøvenlege alternativet 
framstår førehaldsmessig, talar dei beste grunnar for ein vidare endringstilgang. Ein 
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konsekvens ved vidare endringstilgang for miljøvenlege endringar, føresett at dette blir gjort 
allment kjend for leverandørar, kan også stimulere til meir miljøvenleg anskaffingspraksis.  
Som endringstilgangen generelt går det likevel ei grense for når ein må kunngjere ny 
konkurranse. Miljøomsyn kan tale både for og mot ny konkurranse og vil avhenge av den 
konkrete situasjonen, kostnadar og miljøeffektar, og kor stor motstanden til dei 
grunnleggande prinsippa til konkurranse og likebehandling er.  
Det er føreligg ingen klar løysing av spørsmålet, men det er klart utifrå regelverket med klare 
signal frå både EU og Stortinget, at ein miljøvenleg anskaffingspraksis er ynskjeleg og 
hensiktsmessig. Ein bør strekkje seg etter og utnytte moglegheiter der dei oppstår, t.d. 
endringssituasjonen, som kan gjere anskaffinga totalt meir miljøvenleg. Det er høve for å 




Oppgåva har tatt for seg endringstilgangen i dei tillatne typetilfella i FOA § 28-1 (1) bokstav 
b, c og d. Desse speglar i stor grad endringsbehov som ofte oppstår og ein skal tillate 
førehaldsmessige, rasjonelle endringar som i større eller mindre grad er naudsynte for at 
anskaffinga skal oppfylle sitt innhald. Tilsvarande skal avgrensingane hindre 
konkurransevridande endringar. 
Overordna handlar det om å vurdere det konkrete endringsbehovet opp mot kor sterkt omsyna 
til ressurseffektivitet, konkurranse, likebehandling og rettsvisse gjer seg gjeldande. Omsyna 
må balanserast for å sikre det mest optimale resultatet for alle partar. Reguleringa skal sikre 
framleis kontraktoppfylling og etter alt å dømme gjere det enklare for partane å vurdere om 
endringa kan føretakast utan ny konkurranse. 
I dei opplagte tilfella der vilkåra klart er oppfylt må det slåast fast at endringsheimlane gjev 
rettsvisse, men grensedraginga for kva endringar som er tillate utover dette er vanskeleg.  
Vilkåra stiller delvis uklare grenser som gjer at det i mange tilfelle er tvilsamt korleis reglane 
skal praktiserast. Dette gjeld både innad i § 28-1, men også i grenseområdet utanfor, samt kva 
betyding vurderingsmoment frå § 28-1 har i den heilskaplege vesentlegvurderinga. 
Grensa for når ein er innanfor eller utanfor framstår flytande, som på den eine sida er naturlig 
ettersom mange endringar er forskjellige, men dette samsvarar dårlig med føremålet om å gje 
klarare retningslinjer for endringstilgangen.  
I den «trygge hamna» som endringsreglane skal vere for oppdragsgjevar, ligg det fylgjeleg 
fleire skjær.  
I praksis synast oppdragsgjevarar jamt over å endre kontraktar i større grad enn det 
regelverket tillatar. Ettersom KOFA no har fått tilbake gebyrmyndigheita, kan ulovlege 
endringar få større konsekvensar og oppdragsgjevarar vil gjere lurt i å forsikre seg om kva 
endringar som er tillate. Vilkåra som må vurderast i typetilfella i § 28-1, gjer derimot ofte 
ikkje vurderinga noko særlig enklare eller klarare enn om ein hadde gjort vurderinga etter den 
gamle læra, som no fylgjer av FOA § 28-2. Alle partar vil vere tent med avklaring av 
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